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Cílem této diplomové práce je vyhotovení projektu skeletové stavby občanské vybavenosti 
a srovnání technologických postupů provádění zděných a montovaných příček systémů 
POROTHERM a CETRIS. 
S rostoucími požadavky společnosti na přesnost, rychlost, jednoduchost výstavby 
a také s rostoucími požadavky na životní prostředí a ekologii jsem chtěl svojí prací přispět 
k možnosti porovnání a zhodnocení dvou systémů provádění příček, přičemž jsem se zaměřil 
na porovnání často používaného systému klasického zdění POROTHERM s mokrým 
procesem a proti tomu méně praktikovaným systémem CETRIS, jakož to suchou montáží. 
 
 
The purpose of this thesis is to create the project of skeleton in amenities and compare 
technological processes of pursuance prefabricates and masonry partitions by systems 
POROTHERM and CETRIS.  
With the increasing demands on the accuracy, speed, ease of construction 
and also with the increasing demands on the environment and ecology I wanted my work 
to contribute to the possibility of comparison and evaluation of two systems of partitions, 
I focused on a comparison often used system of classical masonry POROTHERM with wet 
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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
a1) Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:  Základní umělecká škola Ostrava 
Místo stavby:  Opavská 82, Ostrava - Poruba 
Kraj:   Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Parcela č.:   125 
Stupeň PD:  Realizační projekt ve stupni stavebního povolení 
 
a2) Identifikační údaje investora: 
Investor:   Ing. Jan Novák, Josefa Brabce 1, Ostrava - Fifejdy 
 
a3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace: 
Zpracovatel:  Bc. Michal Kabelka, Stiborova 911/30, Olomouc - Neředín 
 
a4) Identifikační údaje dodavatele stavby: 
Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 
 
b) ÚČEL A POPIS OBJEKTU 
 
     Účelem novostavby polyfunkčního skeletového objektu Základní umělecké školy 
v Ostravě Porubě je vybudování nového uměleckého a kulturního zázemí pro mládež 
a obyvatele Ostravy. 
     Objekt je situován na stavební parcele č. 125 o celkové výměře 12.843 m2 
na katastrálním území Ostrava - Poruba. Parcela se nachází na mírně svažitém terénu. 
Území je zatravněné, porostlé drobnými křovinami a stromy. Tyto se pro realizaci stavby 
částečně vykácí. Vstup do objektu je vydlážděný a bude napojený na stávající pěší 
komunikaci. Současně s objektem je na pozemku realizováno parkoviště, které má příjezd 
ze stávající komunikace na ulici Opavská.  Základová půda je dle předchozích 
geologických průzkumů stanovena jako písčitojílovitá hlína pevné konzistence. 
Objemová aktivita radonu v podloží byla naměřena o velmi nízkých hodnotách. 
Na základě této skutečnosti je stavbě udělen nízký radonový index stavby, což znamená, 
že jako postačující izolace stavby je navržena hydroizolace z asfaltových pásů.  Hladina 
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podzemní vody je v hloubce 16 m pod terénem a na zakládání stavby, ani na její další 
funkci nebude mít vliv. Pozemek bude oplocen v době realizace stavby pomocným 
stavebním oplocením. Napojení inženýrských sítí jednotné kanalizace, plynu, vodovodu 
a elektrického vedení je z ulice Opavská.  
 
 
c) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ 
ŘEŠENÍ 
 
c1) Urbanistické řešení stavby:  
Polyfunkční skeletový objekt ZUŠ je situován na katastrálním území města               
Ostravy - Poruby na ulici Opavská. Poloha objektu respektuje regulační uliční čáru. Vstup 
je orientován na západ ze stávající pěší komunikace. Vjezd na parkoviště taktéž. 
Celý objekt splňuje pokyny zadané regulačním plánem města Ostravy. 
 
c2) Architektonické a dispoziční řešení: 
Objekt skeletové soustavy ZUŠ je řešen jako třípodlažní a je částečně podsklepený. 
Vnější rozměry činí 48,80 x 21,20 m. Střecha je dvouplášťová plochá s živičnou krytinou. 
Vstup do objektu navazuje na stávající pěší komunikaci s orientací na západ. 
     Při návrhu objektu bylo přihlédnuto k okolní zástavbě na sousedních parcelách 
a byly vyloučeny negativní dopady a vlivy na okolní zástavbu. 
 
c3) Dispoziční řešení objektu: 
1.S- schodiště, chodba, schodiště, jídelní výtah, příjem, chladírna, potravinový sklad, 
vedoucí kuchyně, nápojový sklad, WC- chodba, WC, personál kuchyně, archív, 
personál úklid, WC chodba ženy, WC ženy, úklid, WC chodba muži, WC muži, 
předsíň, WC, sprcha údržba, dílna údržby, kancelář údržba, sklad, sklad údržba 
 
1.NP – zádveří, hala, schodiště, strojovna výtahu, šatna, galerie, úklidová místnost, 
WC invalidé ženy, WC invalidé muži, WC muži, WC-chodba muži, WC-chodba ženy, 
WC ženy, restaurace, terasa, bar, denní místnost, chodba kuchyň, varna, přípravna 
těsta, přípr. masa, vytl. vaj., přípravna zeleniny, přípravna porcování, um. černého 
nádobí, um. bílého nád. výdejna, jídelní výtah, schodiště kuchyň, výtah 
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2.NP – chodba, schodiště, WC ženy, WC invalidé ženy, WC muži, WC invalidé muži, 
kabina, učebna, učebna, učebna, sklad hud. nástrojů, učebna, učebna, sekretariát, 
ředitelna, učebna, učebna, učebna, učebna, učebna, učebna, učebna, učebna, výtah 
 
3.NP – hala, chodba, schodiště, sprchy ženy, sprchy muži, WC invalidé muži, WC 
muži, WC ženy, WC invalidé ženy, šatna muži, šatna ženy, sklad-malý sál, malý sál, 
uklid. tech. místnost, velký sál, sklad-velký sál, výtah      
 
 
d) ORIENTAČNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Celková zastavěná plocha:  1 305 m2 
Obestavěný prostor:   2 000 m2 
Celková podlahová plocha:  2 480 m2 
 
 
e) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt je tvořen montovaným skeletový systém S 1.2 – STÚ. Výplňové obvodové 
zdivo je tvořené cihelným zdivem Porotherm 40 EKO+ rozměrů 248/400/238 mm 
vyzděné na maltu Porotherm TM.  
Vnitřní nosné zdivo je řešeno z tvárnic Porotherm 24 P+D rozměrů 372/240/238 mm 
na maltu Porotherm TM.  
Příčky jsou řešené jako zděné z tvárnic Porotherm 11,5 P+D rozměrů 
497/115/238 mm na maltu Porotherm TM, dále jsou příčky řešeny ze suchého systému 
cementotřískových desek CETRIS (CETRIS Basic, Finish) o celkových tloušťkách 
132 a 164 mm na ocelový rošt (RIGIPS UW a CW profily). Složení těchto příček 
je následující: 1x (2x) 16 mm deska Cetris, zvuková a tepelná izolace (ORSLI Akustic 
S SP 2 5 – 50 mm a ORSIL Hardsil 60 mm), 1x (2x) 16 mm deska Cetris. 
Z důvodu prosvětlení některých místností je také použito skleněných tvárnic LUXFER 
v podobě panelů o rozměrech 1250/850/37,5mm. Tyto panely jsou zabudovány 
do vyzdívaných příček v suterénu. V dalších nadzemních podlažích jsou 
potom pro prosvětlení použity dutinové polykarbonátové desky AKYVER 2SF. 
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     Stropy v celém objektu jsou realizovány filigránové s ocelovou výztuží. Pod stropní 
konstrukcí budou v některých místnostech (hudební a koncertní sály, učebny) provedeny 
snížené podhledy ze suchého systému cementotřískových akustických desek CETRIS 
AKUSTIC. 
     Zastřešení je provedeno plochou dvouplášťovou střechou. Její nosnou konstrukci tvoří 
filigránové stropní dílce posledního podlaží a následně dřevěný rošt, který vynáší druhý 
plášť - nenosný. Jako krytina je použit živičný povlak Elastodek dekor a Elastodek 
mineral. 
     Schodiště je dvouramenné, visuté, monolitické, železo-betonové s mezipodestou. 
     Celý objekt je zateplený kontaktním systémem Knauf Nobasil FKD S 200 s armovací 
tkaninou a povrchovou úpravou Knauf na níž je aplikována fasáda Baumit. 
 
e1) Stavebně technické řešení: 
     Před započetím stavebních prací na samotném řešeném objektu budou zřízeny objekty 
pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude obsahovat následující objekty: 
kancelář stavbyvedoucího a technického dozoru stavebníka, buňka pro zaměstnance, 
sociální zařízení, šatna a sklady pro potřeby pracovníků. Bude také zřízeno jednoduché 
dočasné oplocení celého staveniště a zpevněné, odvodněné volné i uzamykatelné 
skladovací plochy pro uskladnění potřebného materiálu. 
 
Technické údaje o základové půdě: 
     Objekt ZUŠ je realizován v zóně, která je vhodná a určená pro zástavbu. Byl proveden 
odborný geologický průzkum, na jehož základě vyplynuly tyto údaje: 
typ terénu je mírně svažitý, svrchní vrstva je tvořena ornicí do hloubky cca 30 cm, 
geologické prostředí je stabilní písčitojílovité, pevné konzistence do hloubky 25 m, 
hladina spodní vody se nachází v hloubce 16 m pod terénem a neovlivní stavební práce, 
radonové záření bylo naměřeno o velmi nízkých hodnotách. Na základě těchto údajů není 
zapotřebí navrhovat žádná speciální opatření pro stavbu. 
     Veškeré inženýrské sítě nezasahují do prostoru vymezeného staveništěm, jsou vedeny 
po ulici Opavská a před započetím stavebních prací je nutné zažádat o jejich vytyčení 
pracovníky správců jednotlivých sítí. 
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e2) Výkopy: 
     Jako první bude provedeno sejmutí ornice a to do hloubky cca 30 cm. Ornice bude 
následně uložena na dočasnou skládku na staveništi a po dokončení veškerých stavebních 
prací bude sloužit k terénním úpravám a dosypům potřebným k dokončení celkového 
vzhledu okolí stavby.  
     Před výkopovými pracemi bude třeba vytyčit výkopy za pomocí dřevěných laviček. 
Umístění těchto laviček bude cca 1,5 m od budoucích výkopů a výšku budou mít 1,1 m. 
     Výkopové práce budou následně prováděny za pomocí rypadla s hloubkovou lopatou 
a zemina odvážena nákladními automobily na skládku. Začištění výkopů proběhne ručně.     
Kvůli odvozu vytěžené zeminy na skládku mimo staveniště je nutné zajistit pravidelné 
a dostatečné čištění komunikací. 
     Hloubka výkopů je -1,15 m v nepodsklepené části objektu a v podsklepené části 
dosahují hloubky -4,1 m.  
     Zajištění výkopové jámy je provedeno za pomocí svahování na základě konzistenčních 
vlastností zeminy a úhlu vnitřního tření zeminy. V přechodu nepodsklepené a podsklepené 
části objektu budou zřízeny stupňovité schody o rozměrech 1 x 1 m (viz. výkres č.7 - 
Základy).  
 
e3) Základové konstrukce: 
     Podmínky pro založení stavby vyplývají z provedeného inženýrsko-geologického 
průzkumu. Jsou vyhodnoceny jako podmínky jednoduché a nenáročné. 
     Objekt je založen na prefa-monolitických základových pásech a patkách ze ŽB. 
Před započetím prací budou základy řádně vyměřeny a naznačeny dle PD a pro potřebu 
monolitických části bude vybudováno dřevěné bednění.    
     Šířka pásů pod obvodovým nosným zdivem je o tloušťce 400 mm, pod nosnými zdmi 
470 mm. Výška patek je shodná pro všechny konstrukce a tedy 950 mm. Tato výška 
zajistí nezámrznou hloubku i v nepodsklepené části objektu.   
Pásy budou realizovány jako ŽB monolitické a bude pro ně zapotřebí zhotovení 
dřevěného bednění dle PD a následně do nich budou osazeny také zemní pásy – 
hromosvody. 
Patky pod jednotlivými sloupy jsou ze sortimentu Prefa – viz. příloha. 
Vzhledem k tomu, že základy neovlivní podzemní voda, nachází se v hloubce 
16 m, není třeba zvláštních opatření.  
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e4) Svislé konstrukce: 
     Nosnou rámovou konstrukci ŽB skeletu tvoří sloupy a tyčové průvlaky, 
na jejichž příruby se uloží stropní panely filigran. Sloupy po obvodu budovy jsou 
umístěny v líci nosné konstrukce. Tuhost konstrukce je zajištěna ztužidly uloženými 
kolmo na rámy. 
Sloupy jsou jednopodlažní, průřezu 400x400mm a jsou opatřeny stykovacími úhelníky 
a vyčnívajícími pruty výztuže. 
Průvlaky mají průřez 400x450mm tvaru obráceného T s přírubami šířky 100 mm. 
Výplňové obvodové zdivo tvoří pálené cihelné bloky Porotherm 44 EKO+ na maltu 
Porotherm TM.  
Vnitřní zdivo je tvořeno pálenými cihelnými bloky Porotherm 24 P+D, 
Porotherm 115 P+D na maltu Porotherm TM. Další příčky jsou tvořeny 
z cementotřískových desek CETRIS (CETRIS Basic, Finish) o celkových tloušťkách 
132 a 164 mm na ocelový rošt. Složení těchto příček je následující: 1x (2x) 16 mm deska 
Cetris, zvuková a tepelná izolace (Orsil Akustic S SP 2 5 – 50 mm a Orsil Hardsil 
60 mm), 1x (2x) 16 mm deska Cetris. 
Z důvodu prosvětlení některých místností je také použito skleněných tvárnic LUXFER 
v podobě panelů o rozměrech 1250x850x37,5mm. Tyto panely jsou zabudovány 
do vyzdívaných příček v suterénu. V dalších nadzemních podlažích jsou 
potom pro prosvětlení použity dutinové polykarbonátové desky AKYVER 2SF. 
     Nad okenními a dveřními otvory v nosném a obvodovém zdivu jsou uloženy nosné 
překlady Porotherm 7. Nad vnitřními otvory jsou použity nenosné překlady Porotherm 
PTH. 
 
e5) Stropní konstrukce: 
     Stropy jsou v celém objektu provedeny jako filigránové ŽB ukládané na příruby 
průvlaků a následně zmonolitněny betonovou zálivkou. Průvlaky jsou stykovány 
nad sloupy, spolu se stykováním sloupů. Styk průvlaků se provádí svařením podélné 
výztuže, vyčnívající ze zhlaví průvlaků. Styk se zmonolitní zálivkou. Ztužidla jsou 
uloženy kolmo na rámy. 
 Strop po řádném provedení tvoří monolitickou konstrukci. Tloušťka stropů je včetně 
betonové zálivky 230 mm. Stropní konstrukce bude následně odizolována kročejovou 
izolací Styrotherm Plus v tloušťce 30 mm a pokryta povrchovou úpravou. 
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     Schodiště je dvouramenné, visuté, železobetonové s mezipodestou a výtahem 
v prostoru mezi rameny. Rozměry schodišťových stupňů jsou 187x255x1500mm. 
V každém rameni je 8 stupňů. Mezipodesta má rozměry v každém podlaží 5600x1405mm. 
Schodiště má zrcadlo o šířce 2600 mm a je opatřeno pomocným zábradlím o výšce 
1100 mm.  Povrchová úprava je tvořena dlažbou o otěru č. 5 s protiskluzným povrchem. 
 
e7) Zastřešení: 
     Střecha objektu je provedena jako dvouplášťová plochá bez podkroví s provětrávanou 
mezerou. Její nosnou konstrukci tvoří filigránové stropní dílce posledního podlaží 
a následně betonový potěr dilatovaný v rozměrech cca 2,2x2,2m na vazbu na který je 
kladen dřevěný rošt který vynáší druhý plášť - nenosný.  
Jako krytina je použit živičný povlak Elastodek dekor a Elastodek mineral. 
     Tepelná izolace Styrodur CS o tloušťce 200 mm je uložena na konstrukci stropů. 
Nad TI je skladba v podobě: bednění z prken 25x150x2500mm, provětrávaná mezera, 
krokve 120x80mm, bednění z prken 25x150x2500mm, živočná krytina Elastodek Mineral 
a Elastodek Dekor. 
 
e8) Podlahy: 
     Nášlapné vrstvy podlah se liší dle umístění a používání v objektu. Základními druhy 
nášlapných vrstev jsou: betonová mazanina, PVC, keramická dlažba RAKO Unistone 
s otěrem PEI5, protiskluzná R9, parkety PARADOR a koberec. Rovinnost podlah 
je povolena do max. hodnot 2mm / 2m. 




a) Izolace proti zemní vlhkosti: 
Bude použito asfaltových modifikovaných pásů s nosnou vložkou ze skleněné 
rohože min. 60 g/m2 DEKBIT V60 S35 opatřené na povrchu jemným separačním 
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posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. Aplikace je natavováním 
plamenem. Šířka přesahu je min. 8 cm. 
b) Izolace podlahová: 
V koupelnách a WC bude použita stěrka SikaBond T8 provedena ve 2 vrstvách, 
kdy konce natíraných konstrukcí budou opatřeny pružným separačním tmelem 
SikaFlex 11FC. 
c) Izolace svislých konstrukcí: 
Na WC a v místnostech se sprchami budou cementotřískové desky CETRIS 
opatřeny hydroizolační stěrkou Keralastic 1 mm (Mapeband). 
d) Pojistná hydroizolace: 
Jako separační vrstva mezi betonovým povrchem a tepelnou izolací podlah bude 
použita PE fólie. 
 
     e10) Tepelná izolace:  
a) Tepelná izolace: 
Na upravený terén v suterénu bude kladena tepelná izolace Isover EPS Perimetr 
o tl. 150 mm. 
b) Zvuková izolace: 
V jednotlivých podlažích bude vkládána do stropních konstrukcí 
zvuková/kročejová izolace Styrotherm Plus v tl. 30 mm. Ke zvýšení utlumení 
zvuku budou také použity snížené podhledy ze suchého systému 
cementotřískových desek CETRIS AKUSTIC. 
Do příček CETRIS je vkládána izolace Orsil HARDSIL tl. 60mm, kdy tato zajistí 
dostatečnou požadovanou zvukovou izolaci mezi jednotlivými místnostmi. 
c) Tepelná izolace objektu: 
Celý objekt je zateplen kontaktním systémem Knauf Nobasil FKD S 200 
s armovací tkaninou a povrchovou úpravou Knauf. 
 
     e11) Omítky:  
a) Vnější omítky: 
Vnější omítky provedeny směsí od firmy Baumit – Thermo extra tl. 40mm 
v kombinaci s omítkou disperzní (umělý kámen) Capatect KD Reibputz tl. 30mm. 
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b) Vnitřní omítky: 
Na zděné stěny i stropy bude nanesena vnitřní jádrová omítka v tl. 15 mm, 
na kterou bude dále aplikována akrylát-silikonová penetrace Cemix, 
dále pak jednovrstvá sádrová omítka a malba Düfa. 
Pokud je příčka zhotovena ze systému CETRIS, není třeba nanášení omítky. Desky 
CETRIS FINISH jsou již s provedenou povrchovou úpravou. Na desky BASIC 
se provede základní nátěr barvou DENASIL Z a následně vrchní nátěr DENASIL 
a to ve 2 vrstvách. 
Stropní podhledy jsou provedeny pomocí desek CETRIS AKUSTIC a opatřeny 
stejnou skladbou barev jako u desek CETRIS BASIC. 
 
 
     e12) Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky:  
a) Okna: 
Ve všech podlažích budou osazena hliníková okna Heoral profil 110es – 
tříkomorový profilovaný systém s tepelnou a zvukovou izolací s izolačním 
dvousklem. 
Parametry výrobku: Uw = 0,89 W.m
-2.K-1 při Ug = 0,5 W.m
-2.K-1. 
Okna v suterénu jsou spojena s venkovním prostorem pomocí světlíků  
RONN 101-101-60 o rozměrech 1070x620x1010mm s krycím ocelovým roštem. 
b) Dveře: 
Vchodové dveře jsou od téže firmy, jako okna, tedy firmy Heoral s různým 
barevným provedením, odolným hliníkovým prahem a bezpečnostním sklem. 
Interiérové dveře jsou dřevěné, provedení smrk. Součástí dveří jsou i dubové prahy 
lakované bezbarvým lakem s vysokou odolností.  
 
     e13) Klempířské výrobky:  
Veškeré prvky, jako jsou střešní vpustě, oplechování parapetů, výčnělků a střešní 
 oplechování je z pozinkovaného plechu od firmy RHEINZINK s.r.o., kdy tloušťka 
materiálu je závislá na rozvinuté šířce prvku a měrná hmotnost materiálu je 7,2 g/m3. 
 Veškerý materiál vyhoví ČSN 73 9610. 
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     e14) Malby a nátěry: 
Malba vnitřní je použita od firmy Düfa – tekutá disperzní na akrylát-silikonovou 
penetraci Knauf KONTAKT pro zděné konstruce ze systému POROTHERM 
a dále pak základovou barvou DENASIL Z a vrchní barvou DENASIL (vodou 
ředitelné barvy) pro konstrikce příček CETRIS. 
 Barevnost odstínů je dána projektovou dokumentací. 
 
     e15) Větrání místností: 
Větrání bude jak přirozené za pomocí oken – viz. bod E13-a) Okna, tak za pomocí 
vzduchotechniky a to zejména v suterénu a v prostorách kuchyně a restaurace. 
 
     e16) Venkovní úpravy: 
Vstup do objektu je vydlážděný chodník z betonové dlažby Presbeton – Gabriela   
 500 x 500 x 50 mm pokládaném do kamenného lože z frakce 4-8 mm o tloušťce         
 50 mm a na pískový polštář navazujícího na uliční chodník. Taktéž okapový chodník 
 bude proveden na stejné lože z vymývaných dlaždic Presbeton – Grena                 
 400 x 400 x 40 mm. Kolem dlaždic bude osazen zahradní obrubník. Vstupní prostor 
je opatřen mrazuvzdornou dlažbou RAKO. 
Vjezd na parkoviště i parkovací plocha samotná je zhotovena z klasické skladby 




f) TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ 
 
Tepelné izolace splňují požadavky pro ochlazované konstrukce dle normy 
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g) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými  odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých 
předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 
recyklací nebo uložení na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě likvidaci. 
Při realizace stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční 
odpady - dle vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
ve znění pozdějších předpisů. 
· Při provozu na staveništi v období realizace je nutné dodržovat tyto body: 
§ minimalizovat vznikání odpadů 
§ separovat jednotlivé druhy odpadů 
§ uplatňovat zásady maximální recyklace 
§ minimalizovat odpady k přímému sladování 
 
Kategorie odpadů a jejich předpokládaná bilance: 
 
Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání:   
Tab.č.1 – bilance stavebních a demoličních odpadů 
 t/rok kategorie 
17 0101 BETON 10 O 
17 0201 DŘEVO 2,4 O 
17 0202 SKLO 0,8 O 
17 0203 PLASTY 1,2 O 
17 0405 ŽELEZO A OCEL 8 O 
 
Odpady vzniklé provozem: 
Tab.č.2 – bilance odpadů vzniklých provozem 
 t/rok kategorie nakládání s odpadem 
20 01 21 0,98 N TSO 
20 03 01 směsný komunal. odpad 4,7 O - 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
Technologický postup řeší zdění svislých výplňových konstrukcí polyfunkčního 
skeletového objektu ZUŠ v Ostravě Porubě. Jedná se o volně stojící objekt se třemi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím, kdy objekt je podsklepen částečně.  
V 1.NP se nachází vstupní vestibul, šatna, galerie a restaurace včetně kuchyně 
a zázemí pro zaměstnance. Ve 2.NP se nachází učebny a kanceláře vedení ZUŠ. Ve 3.NP 
jsou 2 sály (velký a malý) a hygienické zázemí (šatny, sprchy, WC). V 1.S se nachází 
šatny a hygienické zařízení pro personál, místnost a sklady správce objektu, archív 
a skladovací prostory pro restauraci. K budově vede příjezdová cesta napojena z místní 
komunikace. Součástí objektu je také parkoviště a zásobovací plocha s cestou. 
Podlaží 1.S, 1.NP a 2.NP mají konstrukční výšku 3m, nejvyšší 3.NP 
potom konstrukční výšku 3,3m. Objekt je tvořen montovaným skeletový systém S 1.2 - 
STÚ. Výplňové obvodové zdivo je provedeno z cihelného zdiva Porotherm 40 EKO+ 
rozměrů 248/400/238 mm vyzděné na maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo je řešeno 
z tvárnic Porotherm 24 P+D rozměrů 372/240/238 mm na maltu Porotherm TM. Příčky 
jsou řešené jako zděné z tvárnic Porotherm 11,5 P+D rozměrů 497/115/238 mm na maltu 
Porotherm TM, ostatní příčky jsou řešeny ze suchého systému cementotřískových desek 
CETRIS (CETRIS Basic, Finish) o celkových tloušťkách 132 a 164 mm na ocelový rošt.  
Z důvodu prosvětlení některých místností je také použito skleněných tvárnic LUXFER 
v podobě panelů o rozměrech 1250 x 850 x 37,5 mm. Tyto panely jsou zabudovány 
do vyzdívaných příček v suterénu. V dalších nadzemních podlažích jsou 
potom pro prosvětlení použity dutinové polykarbonátové desky AKYVER 2SF. 
     Stropy v celém objektu jsou realizovány filigránové s ocelovou výztuží. 
Schodiště je dvouramenné, visuté, monolitické, železo-betonové s mezipodestou. 
Objekt je založen na monolitických základových pásech a patkách ze ŽB sortimentu 
Prefa. Šířka pásů pod obvodovým nosným zdivem je o tloušťce 400 mm, pod nosnými 
zdmi 470 mm. Výška patek je shodná pro všechny konstrukce a tedy 950 mm.  
Celý objekt je zateplený kontaktním systémem Knauf Nobasil FKD S 200 s armovací  
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
Vnitřní výplňové zdivo je tvořeno pálenými cihelnými bloky Porotherm 24 P+D 
a Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm TM. Překlady jsou použity typu Porotherm 
PTH. Překlady jsou osazeny pouze u příček tl. 240mm, kdy tyto se nacházejí pouze 
v suterénu objektu a 1.NP v části kuchyně.  
Zdící tvarovky a překlady budou dopravovány na staveniště nákladním valníkovým 
automobilem IVECO Eurocargo a maltová směs nákladním cisternovým automobilem 
Tatra T810 6x6 s cisternovou nástavbou. Manipulace na staveništi bude zajištěna pomocí 
jeřábu MB 1030.1 a běžnou stavební technikou.  
Zdící materiál a překlady budou skladovány přímo na staveništi v původním 
ochranném balení na zpevněné a odvodněné skládce. Suchá maltová směs bude 
na staveništi skladována v sile o objemu 5 m3. 
Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem 
(osoba pověřená stavebníkem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce zboží 
jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu bude uveden 





1. Tvárnice Porotherm 24 P+D: 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   Porotherm 24 P+D 
 Rozměry:   372/240/238 mm 
 Informativní hmotnost: max. 19,1 kg/kus 
 Spotřeba cihel:  10,7 ks/m2            1 
 Spotřeba malty:  23 l/m2 
 Kusů na paletě:  60 ks 
 
 
                                                 
1 POROTHERM 24 P+D. In: Stavebniny Konvalinka s.r.o. [online]. 2010 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.eshopkonvalinka.cz/eshop/zdici-materialy/palene-zdivo-p-d/wienerberger/217--porotherm-
24-p-d/ 
Obr.č. 1 – Tvárnice 
Porotherm 24 P+D 1 
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b) Spotřeba na 1 podlaží 
 
Tab.č.3 – spotřeba tvárnic Porotherm 24 P+D pro daná podlaží 
 1.S 1.NP ∑ 
Plocha zdiva 110 m2 42 m2 152 m2 
Hmotnost zdiva 22,48 t 8,59 t 31,07 t 
Počet tvárnic 1177 ks 450 ks 1627 ks 
Počet palet 20 ks 8 ks 28 ks 
Objem malty 2530 l 966 l 3496 l 
 
2. Příčkovky Porotherm 11,5 P+D: 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   Porotherm 11,5 P+D 
 Rozměry:   497/115/238 mm 
 Informativní hmotnost: max. 11,8 kg/kus 
 Spotřeba cihel:  8 ks/m2              2 
 Spotřeba malty:  11 l/m2 
 Kusů na paletě:  96 ks 
 
b) Spotřeba na 1 podlaží: 
 
Tab.č.4 – spotřeba tvárnic Porotherm 11,5 P+D pro daná podlaží 
 1.S 1.NP 2.NP 3.NP ∑ 
Plocha zdiva 231 m2 68 m2 63 m2 63 m2 425 m2 
Hmotnost zdiva 21,81 t 6,42 t 5,95 t 5,95 t 40,13 t 
Počet tvárnic 1848 ks 544 ks 504 ks 504 ks 3400 ks 
Počet palet  20 ks 6 ks 6 ks 6 ks 38 ks 
Objem malty 2541 l 748 l 693 l 693 l 4675 l 
 
                                                 
2 Luxfera keramický POROTHERM 11,5 P+W KL.10 WIENERBERGER. In: Futurus [online]. 2010 [cit. 2012-
11-22]. Dostupné z: http://www.futurus.cz/futurusdomus/eshop/1-1-Stavebni-material-stavba/169-3-Cihly-
tvarnice-a-bloky/5/7996-luxfera-keramicky-POROTHERM-11-5-P-W-KL-10-WIENERBERGER 
Obr.č. 2 – Příčkovka 
Porotherm 11,5 P+D  2 
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3. Překlad Porotherm PTH 14,5: 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   Porotherm překlad PTH 
 Rozměry:   145/71/1250 mm 
 Informativní hmotnost: max. 20 kg/m      3 
  
 
b) Spotřeba na 1 podlaží: 
 

















PTH 14,5 145/71/1250 20 8 1 9 
 
 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 
 
Staveniště bude oploceno ze systémového plotu od firmy TOI TOI s.r.o. složeného 
z drátěných polí o rozměrech 3x1,8 m ukládaných do zatěžovacích patek. Na staveništi 
je zbudována komunikace ze silničních panelů s točným místem pro nákladní automobily, 
která bude napojena z přilehlé komunikace Opavská. Skládky materiálů budou umístěny 
v prostoru staveniště v dosahu staveništního jeřábu a budou zpevněny a odvodněny. 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky pro potřeby pracovníků (šatny, hygienické 
zařízení, kanceláře a vrátnice) a tři uzamykatelné sklady včetně přístřešku na ochranu 
materiálů před povětrnostními vlivy. Součástí zař. staveniště je také mísící centrum, 
stavební výtah NOV 1030 a věžový jeřáb MB 1030.1 s dosahem 32m. 
Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků prováděcí stavební firmy. Rozvod 
elektrické energie bude zabezpečen pomocí rozvodné sítě, která bude napojena 
na přivedené elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou 
vodovodní síť a taktéž kanalizace pomocí kanalizační přípojky na uliční kanalizační řád.  
                                                 
3 Porotherm Keramický překlad 11,5/7,1cm. In: NEJstavebniny [online]. 2010 [cit. 2012-11-22]. 
Dostupné z: http://www.nejstavebniny.cz/cihly/porotherm-keramicky-preklad-11-5-7-1cm/ 
Obr.č. 3 – Překlad 
Porotherm PTH 3 
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Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za příznivých klimatických 
podmínek. Zdící práce se začnou provádět v měsíci květnu. Z ročních průměrných teplot 
by nemělo dojít v měsíci květnu k poklesu teplot zejména v noci pod 5 °C, 
proto se nemusí provádět opatření při zdění při teplotách nižších jak 5 °C. Při přímém 
slunečním záření, se doporučuje zdivo chránit vhodným způsobem - např. přikrytím 
mokrou plachtou apod. Zdění by mělo být přerušeno v případě náhlého zhoršení 
klimatických podmínek, zejména, v případě silného větru (max. 11 m/s), deště a v období 
léta (červen - srpen) při teplotách nad 30°C. Zdění bude přerušeno při zvýšené tvorbě 
mlhy, pokud bude dohlednost v místě práce menší než 30 m.  
Práce nesmí být započaty dříve, než dosáhnou základové konstrukce a konstrukce 
skeletu potřebné pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Také je nutné zkontrolovat provedení 
izolací proti vzlínaným vodám a zemní vlhkosti. Stropní konstrukce musí vykazovat 
potřebnou únosnost.  Všechny tyto požadavky budou přezkoumány a hodnoceny 
dle předepsaných zkoušek a bude o jejich průběhu i výsledcích veden záznam 
ve stavebním deníku.  
Stavební práce budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví 
a budou podrobeni instruktáži o provádění. 
 
 
4. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště k provedení zdících prací přebírá od předchozího dodavatele 
stavbyvedoucí, nebo pověřený pracovník. Důležitá je kontrola konstrukcí, které budou 
zakryté. Zvláště dostačující musí být pevnost základové desky, skeletu a stropní 
konstrukce. Dále je důležitá kontrola jejich kvality, rozměrů a polohy dle projektové 
dokumentace, což provede stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. V případě, 
že bude vše dle požadavků, může proběhnout předání staveniště. Toto předání bude 
zapsáno ve stavebním deníku. 
 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Pracovní četa se skládá z 8 pracovníků. Pracovníci provádějící odborné činnosti musí 
mít platná osvědčení o způsobilosti profese. Na provádění zděných konstrukcí bude 
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osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu 
dodaného materiálů, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení technologického 
postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. 
 
Pracovní četa se skládá z těchto pracovníků: 
 
1x – vedoucí čety: 
 Organizuje práci, kontroluje prováděné práce a má zodpovědnost za prováděné 
 stavební práce. Je přímo podřízený stavbyvedoucímu. 
4x – zedníci 
Provádějí odborné zdicí práce (vyzdívají jednotlivé stěny) a jsou přímo podřízení 
mistrovi. 
2x – pomocníci 
 Provádějí pomocné zdící práce (stavění lešení, podáváni zdicích tvarovek a malty, 
 řezání drážek a tvarovek apod.) 
1x – obsluha výtahu 
 Obsluhuje staveništní výtah. 
 
 




- staveništní jeřáb MB 1030.1     1x 
- stavební výtah NOV 1030     1x nosnost 1000 kg 
- silo + mísicí zařízení      1x objem sila 5m3 
- čerpadlo maltové směsi      1x 
- pila kotoučová ruční (speciální pro řezání PTH tvárnic) 1x 
- frézka drážkovací      1x 
 
6.2 Pracovní pomůcky 
 
- zednická lžíce, kladivo, palička, naběrák, hoblovaná lať 4x 
- nivelační přístroj      1x 
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- olovnice, vodováha       4x 
- haki lešení + podlážky      2 sady 
- hřebíky, zednické skoby, provaz 
- osobní ochranné pomůcky (helma, ochranné brýle, rukavice)  
 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Práce budou započaty ihned po předání staveniště. Zdění bude prováděno 
dle projektové dokumentace v těchto krocích: 
7.1 Postup zdění 1.S 
  
Jako první se provede penetrace základové desky, na které bude uložena hydroizolace. 
Hydroizolace bude uložena s přesahem na obou stranách 100 mm. Poté provede vedoucí 
čety vyznačení polohy zdí (zdivo bude výplňové, to znamená, že se bude zdít mezi sloupy 
ŽB. skeletu. Zdivo vždy bude lícovat se stranou ŽB sloupu podle projektové 
dokumentace.  
Vedoucí čety vyznačí polohu zdiva křídou dle projektové dokumentace. 
Poté se zkontroluje přesah hydroizolace (100 mm) a dle projektové dokumentace 
bude provedeno vyznačení dveřních 
a okenních otvorů. Na jednotlivé okraje 
polí k ŽB sloupu osadí přesně zedník 2 
krajní cihly první řady zdiva. Tyto cihly 
osadí na zakládací cementovou maltu 
(tl. až 40 mm) do vodorovné polohy 
a  tyto 2 cihly jednoho  pole budou 
ve stejné výšce. Malta se bude míchat 
v míchacím zařízení u sila maltové směsi 
a na místo zdění bude dopravována 
pomocí čerpadla maltového směsi. Pro vodorovné vedení zdí se mezi krajní cihly pole 
natáhnou provázky.  Provázky musí být dobře napnuty.4 Při kladení cihel do zakládací 
malty (obr.č. 4) budou cihly usazovány poklepem gumovou paličkou a musí 
                                                 
4 Vylehčené cihelné bloky. In: Dům a byt [online]. 2006 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.dumabyt.cz/rubriky/dum/stavba-a-rekonstrukce/cihla-k-cihle-tvarnice-ke-tvarnici_22649.html 
Obr.č. 4  – Založení první řady tvárnic 
Porotherm  4 
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se kontrolovat průběžně vodováhou jejich vodorovnost i svislost. Při provádění zdění 
mezi sloupy ŽB skeletu se zdivo bude kotvit k ŽB sloupům pomocí stěnových spon 
FD KSF (nastřelením) a to v místě ložné spáry 
každé sudé řady zdiva. První řada zdiva je lichá. 
Druhá řada cihel bude usazována do zdící malty 
Porotherm TM (tl. 8-12 mm), která se nanáší 
pomocí speciálního nanášecího válce. Malta bude 
míchána stejným způsobem jako malta zakládací. 
Při zdění musí být respektováno a dodrženo 
převázání jednotlivých prvků p ¼ tvarovky 
(obr.č.5) aby došlo k  provázání svislých styčných 
spár. Průběžně se bude vodováhou kontrolovat 
jejich vodorovnost a svislost. 5 
Všechny zdi budou vyzděny nejprve do výšky parapetů (1000 mm), kde se podle 
projektové dokumentace vynechají otvory. Dále se bude pokračovat zděním do první 
výšky (1,5 m). Poté bude postaveno lešení haki (sloupky, příčníky, podélníky, zábradlí, 
podlážky, ztužení, patky). Šířka lešení bude 
minimálně 1,5 m. Zdění druhé výšky bude 
provedeno nejprve po horní hranu dveří (výška 
2100 mm), kde se také následně v této výšce osadí 
překlady (nosné překlady Porotherm 7). Délka 
uložení překladů Porotherm 7 je od 125 – 250 mm. 
Překlady Porotherm 7 se osadí na výšku svojí 
rovnou hranou do lože s cementovou maltou 
a u líce obou podpor se k sobě zafixují rádlovacím 
drátem proti překlopení. Po osazení překladů 
se vyzdí zbytek konstrukce do výšky 3,0 m. Spára 
mezi stropem a zdí se vytěsní speciální PUR pěnou firmy Porotherm.6  
Při vyzdívání vnitřních příček se nejprve provede penetrace základové desky a položí 
se hydroizolace (přesah 100 mm na každou stranu). Vyměří se příčky a případné otvory 
                                                 
5 POROTHERM 42,5 T Profi. In: Wienerberger [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.wienerberger.cz/porotherm-425-t-profi.html 
6 Stěnová spona: plochá kotva. In: Wienerberger [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.wienerberger.cz/zdivo/katalog-v%C3%BDrobk%C5%AF/pracovn%C3%AD-pom%C5%AFcky-
dopl%C5%88ky/st%C4%9Bnov%C3%A1-spona-ploch%C3%A1-kotva.html?lpi=1129717578730 
Obr.č. 5 – Vazba zdiva Porotherm 5 
Obr.č. 6 – Kotvení příček 
Porotherm 6  
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v nich, osadí se zárubně. Poté se osadí krajní cihly do zakládací cementové malty, 
mezi tyto krajní cihly se provede vodorovné vedení zdí natažením provázků. Při kladení 
cihel do zakládací malty budou cihly osazovány poklepem gumovou paličkou a bude 
se kontrolovat průběžně vodováhou jejich vodorovnost i svislost. Další vrstvy se kladou 
do maltové směsi Porotherm TM a korigují se opět poklepáním gumovou paličkou. 
Spojení dvou křížících se příček se provádí vzájemným převázáním a do nosných svislých 
konstrukcí se připojují pomocí ploché kotvy z nerez oceli (obr.č. 6), která se ohne 
do pravého úhlu a jeden konec se připevní pomocí hmoždinky a vrutu do nosné zdi 
a druhý konec je položen v ložné spáře, takovéto ukotvení se provádí v každé druhé ložné 
spáře.  
Překlady Porotherm 7 v příčkách 
nad dveřními otvory (výška 2 100 mm) 
se budou ukládat na výškové vyrovnané 
zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 
malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí 
být na každém konci překladu minimálně 
120 mm (doporučeno 150 mm). Překlady 
budou muset být uprostřed podepřeny 
dřevěnou podpěrou (obr.č. 7). Následně 
se dozdí zbytek řady mezi překlady. Spára 
mezi stropem a příčkou se vytěsní opět PUR pěnou firmy Porotherm.7 
7.2 Postup zdění 1, 2 a 3.NP 
 
Postup zdění 1, 2 a 3.NP je stejný jako postup zdění 1.S, ale nebude se už provádět 
penetrace a položení hydroizolace jako u zdění 1.S. 
 
 
8. ČASOVÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
 
Sled procesů včetně vzájemných vazeb 
Všechny práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. 
Normové hodnoty (normohodiny) pro výpočet časů byly převzaty z programu KROS plus.  
                                                 
7 Tehliarske výrobky na zvislé konštrukcie. In: Časopis ASB [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.casopisasb.sk/web/sk/clanky/1581/moduleclass.include 
Obr.č. 7 – Podepření překladů Porotherm 7 
Diplomová práce 25 
 
8.1 Výpočet doby trvání zdění 1. S 
 
a) Zdivo z tvárnic Porotherm 24 P+D: 
 normohodina    0,81 Nh/m2 
 plocha zdiva    110 m2 
 pracovní četa    6 prac. 
 doba trvání   0,81 x 110 / 6 = 14,85 hod 
 
 
b) Příčkovky Porotherm 11,5 P+D: 
 normohodina    0,54 Nh/m2 
 plocha zdiva    231 m2 
 pracovní četa   6 prac. 
 doba trvání   0,54 x 231 / 6 = 20,79 hod 
 
c) Překlad nenosný Porotherm PTH 14,5: 
 normohodina    0,25 Nh/ks 
 počet kusů    9 
 pracovní četa   6 prac. 
 doba trvání    0,25 x 9 / 6 = 0,375 hod 
 
 
Doba trvání celkem ve směnách: 
(14,85 + 20,79 + 0,375 ) / 8 = 4,5 směny  
 
 
8.2 Výpočet doby trvání zdění 1. NP 
 
 
a) Zdivo z tvárnic Porotherm 24 P+D: 
 normohodina    0,81 Nh/m2 
 plocha zdiva    42 m2 
 pracovní četa    6 pracovníků 
 doba trvání    0,81 x 42 / 6 = 5,67 hod 
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b) Příčkovky Porotherm 11,5 P+D: 
 normohodina    0,54 Nh/m2 
 plocha zdiva    68 m2 
 pracovní četa    6 pracovníků 
 doba trvání    0,54 x 68 / 6 = 6,12 hod 
 
 
c) Překlad nenosný Porotherm PTH 14,5: 
 normohodina    0,25 Nh/ks 
 počet kusů    1 
 pracovní četa    6 pracovníků 
 doba trvání    0,25 x 1 / 6 = 0,04 hod 
 
Doba trvání celkem ve směnách: 
(5,67 + 6,12 + 0,04 ) / 8 = 1,48 = 1,5 směny 
 
 
8.3 Výpočet doby trvání zdění 2. NP a 3.NP 
  
a) Příčkovky Porotherm 11,5 P+D: 
 normohodina    0,54 Nh/m2 
 plocha zdiva    63 m2 
 pracovní četa    6 pracovníků 
doba trvání   0,54 x 63 / 6 = 5,67 hod pro 1 podlaží => 11,34 hod pro obě 
podlaží 
 
Doba trvání celkem ve směnách: 
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9. JAKOST, KONTROLA KVALITY 
  
a) Vstupní kontrola: 
Statik provede kontrolu základových konstrukcí, konstrukce skeletu a stropní 
konstrukce. Všechny tyto konstrukce musí být pevné, rovné a čisté. Stavbyvedoucí 
provede kontrolu jakosti a množství dodaného materiálu. Stavbyvedoucí provede kontrolu 
staveniště. Zkontroluje také kvalitu provedení skladovacích ploch a provede zápis 
do stavebního deníku.  
b) Mezioperační kontrola: 
Vedoucí čety bude provádět průběžnou kontrolu dodržení stavební dokumentace 
při vytyčování a zdění. Zkontroluje tloušťku první zakládací vrstvy. Dále kontroluje 
především rozměrové odchylky, rovinnost, kolmost stěn, vazbu cihel a příček 
a vodorovnost překladů.  
c) Výstupní kontrola: 
Po dokončení stavebních prací provede stavbyvedoucí kontrolu správného uložení 
překladů (svislé a vodorovné), polohu a rozměry otvorů a dodržení všech parametrů 
zdiva.(tl. spár, délka a výška zdí, provedení zdí  ze správných tvarovek, vazby cihel, 
správné provedení spár na péro a drážku a svislost zdí). Kontrola rovinnosti zdí – 





Bezpečnost prací se bude řídit tímto platným zákonem a nařízením vlády: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Základní povinnosti dodavatele stavby: 
Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu 
do práce až po opuštění pracoviště. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
Technologický postup řeší provádění svislých výplňových konstrukcí polyfunkčního 
skeletového objektu ZUŠ v Ostravě Porubě. Jedná se o volně stojící objekt se třemi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím, kdy objekt je podsklepen částečně.  
V 1.NP se nachází vstupní vestibul, šatna, galerie a restaurace včetně kuchyně 
a zázemí pro zaměstnance. Ve 2.NP se nachází učebny a kanceláře vedení ZUŠ. Ve 3.NP 
jsou 2 sály (velký a malý) a hygienické zázemí (šatny, sprchy, WC). V 1.S se nachází 
šatny a hygienické zařízení pro personál, místnost a sklady správce objektu, archív 
a skladovací prostory pro restauraci. K budově vede příjezdová cesta napojena z místní 
komunikace. Součástí objektu je také parkoviště a zásobovací plocha s cestou. 
Podlaží 1.S, 1.NP a 2.NP mají konstrukční výšku 3m, nejvyšší 3.NP 
potom konstrukční výšku 3,3m. Objekt je tvořen montovaným skeletový systém S 1.2 – 
STÚ. Výplňové obvodové zdivo je provedeno z cihelného zdiva Porotherm 40 EKO+ 
rozměrů 248/400/238 mm vyzděné na maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo je řešeno 
z tvárnic Porotherm 24 P+D rozměrů 372/240/238 mm na maltu Porotherm TM. Příčky 
jsou řešené jako zděné z tvárnic Porotherm 11,5 P+D rozměrů 497/115/238 mm na maltu 
Porotherm TM, ostatní příčky jsou řešeny ze suchého systému cementotřískových desek 
CETRIS (CETRIS Basic, Finish) o celkových tloušťkách 132 a 164 mm na ocelový rošt 
RIGIPS (UW a CW profily).  
Z důvodu prosvětlení některých místností je také použito skleněných tvárnic LUXFER 
v podobě panelů o rozměrech 1250x850x37,5mm. Tyto panely jsou zabudovány 
do vyzdívaných příček v suterénu. V dalších nadzemních podlažích jsou 
potom pro prosvětlení použity dutinové polykarbonátové desky AKYVER 2SF. 
     Stropy v celém objektu jsou realizovány filigránové s ocelovou výztuží. 
Schodiště je dvouramenné, visuté, monolitické, železo-betonové s mezipodestou. 
Objekt je založen na monolitických základových pásech a patkách ze ŽB 
ze sortimentu Prefa. Šířka pásů pod obvodovým nosným zdivem je o tloušťce 400 mm, 
pod nosnými zdmi 470 mm. Výška patek je shodná pro všechny konstrukce a tedy 950 
mm.  
Celý objekt je zateplený kontaktním systémem Knauf Nobasil FKD S 200 s armovací  
tkaninou a povrchovou úpravou Knauf na níž je aplikována fasáda Baumit. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
Vnitřní výplňové zdivo nacházející se v 1.,2. i 3.NP je tvořeno systémem lehkých 
cementotřískových desek CETRIS BASIC 16 mm (systém pero-drážka) a CETRIS 
FINISH 16 mm s výplňovou izolací ORSIL Hardsil 60 mm na rošt z pozinkovaného 
plechového profilu RIGIPS CW (svislý) a UW (vodorovný). Vzájemné spojování desek 
a profilů je zajištěno systémovými vruty, ocelovými hmoždíky a tmelem CETRIS. 
Cementotřískové desky CETRIS budou dopravovány na staveniště nákladním 
valníkovým automobilem IVECO Eurocargo. Desky jsou baleny a ukládány na dřevěné 
podložky pro snadnou manipulaci na staveništi (obr.č. 8). Fixace desek k podložce 
a mezi sebou je zajištěna páskou v příčném i podélném směru.  Manipulace na staveništi 
bude zajištěna pomocí jeřábu MB 1030.1 a běžnou 
stavební technikou, nebo vysokozdvižným vozíkem.  
Ochrana desek je zajištěna proti povětrnostním 
vlivům obalem z PE fólie, avšak tento nesplňuje 
podmínky pro dlouhodobé vystavení povětrnostním 
vlivům v nekrytém skladu. Z tohoto důvodu bude 
na staveništi zřízen krytý, suchý a uzamykatelný sklad 
pro uložení desek CETRIS. Nesmí docházet k navlhání 
desek! Při skladování dochází k mírnému prohnutí horní 
desky, přičemž tato se opět srovná při jejím převrácení.  
Jednotlivé palety se smí skladovat nad sebou, 
pouze pokud jsou desky o stejném půdorysném rozměru 
avšak max. 5 vrstev nad sebou.8 
Manipulace s deskami (obr.č.5) je povolena ve vodorovném směru, jen pokud jsou 
desky uloženy na podložce. V opačném případě se s deskami manipuluje ve svislé poloze. 
Taktéž ruční přenášení je povolenou pouze ve svislé poloze. 
Izolační desky Isover HARDSIL 6 jsou baleny do PE fólie o max. výšce balíku 
0,5 m. Desky budou dopraveny na staveniště na krytém valníkovém automobilu IVECO 
Eurocargo. Manipulaci lze zajistit za pomocí pracovníků, nebo běžných manipulačních 
strojů.  
                                                 
8 Balení, skladování, manipulace a parametry expedovaných desek CETRIS. In: Cetris [online]. 2003 [cit. 2012-
11-22]. Dostupné z: http://cetris.cz/rady-a-informace/baleni-skladovani-manipulace-parametry/ 
Obr.č.8 – Skladování a 
manipulace s deskami 
CETRIS 8 
Diplomová práce 32 
 
Isover HARDSIL 6 izolační desky budou uloženy a skladovány v dobře větraném 
suchém a zastřešeném skladu. Dále musí být chráněny před účinky chemických vlivů 
a nesmí docházet k navlhání desek. Budou uloženy naležato, kdy max. výška jedné vrstvy 
materiálu je 2 m. 
Pozinkované plechové profily UW a CW budou taktéž dopraveny na staveniště 
na valníkovém automobilu IVECO Eurocargo. Profily jsou baleny na paletě a svázány 
ocelovou páskou v příčném směru. Manipulace při nakládání a vykládání je prováděna 
hydraulickou rukou na automobilu, po staveništi bude potom manipulace zajištěna pomocí 
vysokozdvižného vozíku, běžnou staveništní technikou, nebo jeřábem MB 1030.1. 
Skladování těchto prvků bude také v krytých a zpevněných skladech. Palety se nesmí 
ukládat na sebe! 
Dodávku veškerého materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním 
dozorem (osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat 
při přejímce zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek 





1. CETRIS BASIC 16mm (pero-drážka) 9 
 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   Cementotřísková deska CETRIS BASIC 16mm P+D 
 Rozměry:   1250/3350/16 mm 
 Objemová hmotnost:  1350 kg/m3 
 Kusů na paletě:   30 ks 
 Hmotnost desek včetně pal.: 2854 kg 
m2 na pal. / hm. jedné desky: 125,63 m2 / 93,8 kg  




                                                 
9 CETRIS desky. In: Cetris [online]. 2001 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://dekwood.cz/produkty/cetris-
desky-57 
Obr.č. 9  – CETRIS 
BASIC PD 9 
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b) Spotřeba na 1 podlaží 
 
Tab.č.6 – spotřeba desek CETRIS BASIC pro jednotlivá podlaží 
 1.NP 2.NP 3.NP ∑ 
Plocha desek 441 m2 968 m2 441 m2 1850 m2 
Hmotnost 
desek 
9,88 t 23,162 t 9,88 t 42,922 t 
Počet desek 106 ks 247 ks 106 ks 459 ks 
Počet palet 3,5 ks 9 ks 3,5 ks 16 ks 
 
2. CETRIS FINISH 16mm: 10 
 
a) Obecné informace: 
 
 Materiál:   Cementotřísková deska CETRIS FINISH16mm 
 Rozměry:   max. 1250/3350/16 mm 
 Objemová hmotnost:  1350 kg/m3 
 Kusů na paletě:   30 ks 
 Hmotnost desek včetně pal.: 2854 kg 
m2 na pal. / hm. jedné desky: 125,63 m2 / 93,8 kg  
m3 na pal. / hm. 1m2 desky: 2,01 m3 / 22,4 kg 
 
b) Spotřeba na 1 podlaží: 
 
Tab.č. 7 – spotřeba desek CETRIS FINISH pro jednotlivá podlaží 
 1.NP 2.NP 3.NP ∑ 
Plocha desek 174 m2 720 m2 298 m2 1192 m2 
Hmotnost desek 3,89 t 18,28 t 6,58 t 28,75 t 
Počet desek 42 ks 195 ks 72 ks 309 ks 
Počet palet 1,5 ks 6,5 ks 2,5 ks 10,5 ks 
                                                 
10 CETRIS® DOLOMIT. In: PZ Servis [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.pzservis.cz/izol_projektanti2/cidem/cetrisdruhydesek.htm 
Obr.č. 10 – CETRIS 
FINISH 10 
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3. Rigips UW  profil tl. 0,6 mm pozinkovaný: 11 
 
a) Obecné informace: 
 Materiál:   Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm 
 Rozměry:   40/100/40/4000 mm 
 Hmotnost:   0,86 kg/m2 
Kusů na paletě:   48 ks 
Hmotnost palety:  165,2 kg 
Spotřeba na 1m2 příčky: 0,8 m 
 
b) Spotřeba na 1 podlaží: 
 
 
Tab.č. 8 – spotřeba UW profilů pro jednotlivá podlaží 
 1.NP 2.NP 3.NP ∑ 
Plocha příček 239 m2 565 m2 318 m2 1122 m2 
Počet UW 
profilů 
192 ks 452 ks 255 ks 899 ks 
Hmotnost UW 
profilů 
0,66 t 1,55 t 0,88 t 3,1 t 
Počet palet 4 ks 9,4 ks 5,3 ks 18,7 ks 
 
 
4. Rigips CW profil tl. 0,6 mm pozinkovaný:12 
a) Obecné informace: 
 
 Materiál:   Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm 
 Rozměry:   50/75/50/2750 mm 
 Hmotnost:   2,2 kg/kus 
Kusů na paletě:   48 ks 
Hmotnost palety:  127,6 kg 
Spotřeba na 1m2 příčky: 1,9 m 
                                                 
11 Rigips Carton UW. In: Vibor [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://www.vibor.ro/profilele-
rigips/ 
12 RigiProfily: nové profily pro větší pevnost sádrokartonových konstrukcí. In: Strechy, bydleni pro kazdeho 
[online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: http://strechy.bydleniprokazdeho.cz/sadrokartony-podhledy-a-
pudni-vestavby/rigiprofily- 
Obr.č. 11 – Rigips UW profil 11 
Obr.č. 12 – Rigips CW profil 12  
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c) Spotřeba na 1 podlaží: 
 
Tab.č. 9 – spotřeba CW profilů pro jednotlivá podlaží 
 1.NP 2.NP 3.NP ∑ 
Plocha příček 239 m2 565 m2 318 m2 1122 m2 
Počet CW 
profilů 
454 ks 1074 ks 605 ks 2133 ks 
Hmotnost CW 
profilů 
1,2 t 2,86 t 1,6 t 5,66 t 
Počet palet 9,5 ks 22,4 ks 12,6 ks 44,5 ks 
 
 
5. Isover HARDSIL 6: 13 
a) Obecné informace: 
 
 Materiál:   Minerální izolační desky tl. 60 mm 
 Rozměry:   1200/600/60 mm 
 Objemová hmotnost:  60 kg/m3 
m3 v balení:   0,35 m3  
m2 v balení:   5,76 m2 
Spotřeba na 1m2 příčky: 1 m2 
 
c) Spotřeba na 1 podlaží: 
 
Tab.č. 10 – spotřeba izolace Isover HARDSIL pro jednotlivá podlaží 
 1.NP 2.NP 3.NP ∑ 
Plocha příček 239 m2 565 m2 318 m2 1122 m2 
Plocha izolace 239 m2 565 m2 318 m2 1122 m2 
Počet balení 41,5 ks 98 ks 55,2 ks 195 ks 
 
 
                                                 
13 Čedičová a skelná vata Isover. In: Stavebniny-vysocina [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.stavebniny-vysocina.cz/clanek/cedicova-skelna-vata-isover 
Obr.č. 13 – Isover HARDSIL 13 
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3. PRACOVNÍ PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST 
  
Staveniště bude oploceno ze systémového plotu od firmy TOI TOI s.r.o. složeného 
z drátěných polí o rozměrech 3x1,8 m ukládaných do zatěžovacích patek. Na staveništi 
je zbudována komunikace ze silničních panelů s točným místem pro nákladní automobily, 
která bude napojena z přilehlé komunikace Opavská. Skládky materiálů budou umístěny 
v prostoru staveniště v dosahu staveništního jeřábu a budou zpevněny a odvodněny. 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky pro potřeby pracovníků (šatny, hygienické 
zařízení, kanceláře a vrátnice) a pět uzamykatelných skladů včetně přístřešku na ochranu 
materiálů před povětrnostními vlivy. Součástí zař. staveniště je také mísící centrum, 
stavební výtah NOV 1030 a věžový jeřáb MB 1030.1 s dosahem 32m. 
Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků prováděcí stavební firmy. Rozvod 
elektrické energie bude zabezpečen pomocí rozvodné sítě, která bude napojena 
na přivedené elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou 
vodovodní síť a taktéž kanalizace pomocí kanalizační přípojky na uliční kanalizační řád.  
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za příznivých klimatických 
podmínek.  
Montážní práce se začnou provádět v měsíci červnu po řádném vyschnutí a dokončení 
zdících prací v interiéru objektu. Z klimatických podmínek se klade důraz pouze 
na přiměřenou vlhkost vnitřních prostor objektu. Vzhledem k tomu, že montážní práce 
budou prováděny výhradně v interiéru objektu, není třeba žádných jiných speciálních 
opatření.  
Práce nesmí být započaty dříve, než dosáhnou konstrukce skeletu potřebné pevnosti, 
tvrdosti a únosnosti. Průměrná soudržnost podkladu musí dosahovat hodnot 200 kPa s tím, 
že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykázat soudržnost minimálně 80 kPa. 
Stropní konstrukce musí vykazovat potřebnou únosnost. Všechny tyto požadavky budou 
přezkoumány a hodnoceny dle předepsaných zkoušek a bude o jejich průběhu i výsledcích 
veden záznam ve stavebním deníku.  
Stavební práce budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými v daném odvětví 
a budou podrobeny instruktáži o provádění. Jelikož se jedná také o konstrukce 
protipožární, smí provádět tyto práce pouze osoby proškolené o montáži a aplikaci desek 
CETRIS. 
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4. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště k provedení montážních prací přebírá od předchozího dodavatele 
stavbyvedoucí, nebo pověřený pracovník. Důležitá je kontrola konstrukcí, které budou 
zakryté. Zvláště dostačující musí být pevnost základové desky, skeletu a stropní 
konstrukce. Dále je důležitá kontrola jejich kvality, rozměrů a polohy dle projektové 
dokumentace, což provede stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem. V případě, 
že bude vše dle požadavků, může proběhnout předání staveniště. Toto předání bude 
zapsáno ve stavebním deníku. 
 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Pracovní četa se skládá ze 3 pracovníků. Pracovníci provádějící odborné činnosti musí 
mít platná osvědčení o způsobilosti profese. Na provádění montážních prací bude osobně 
dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného 
materiálů, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení technologického postupu. 
Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. 
 Na stavbě budou pracovat 2 čety. 
 
Pracovní četa se skládá z těchto pracovníků: 
 
1x – vedoucí čety / zaškolený pracovník 
 Organizuje práci, kontroluje prováděné práce a má zodpovědnost za prováděné 
 stavební práce. Je přímo podřízený stavbyvedoucímu. 
1x – zaškolený pracovník 
Provádí odborné montážní práce a je přímo podřízený vedoucímu čety. 
1x – pomocník 
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- staveništní jeřáb MB 1030.1   1x 
- stavební výtah NOV 1030   1x nosnost 1000 kg 
- pila kotoučová ruční    1x 
- kotoučová rozbrušovačka   1x 
- vrtačka elektrická    2x 
- vrtačka aku     2x 
6.2 Pracovní pomůcky 
 
- nivelační přístroj    1x 
- ruční pila     2x 
- olovnice, vodováha     4x 
- hladítko umělohmotné    2x 
- sada brusných papírů + ruční bruska  2x 
- haki lešení + podlážky    2 sady 
- provaz, vruty, hmoždinky, tmel, krycí páska 
- osobní ochranné pomůcky (helma, ochranné brýle, rukavice) 
  
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Práce budou započaty ihned po předání staveniště. Montáž systému CETRIS bude 
prováděna dle projektové dokumentace v těchto krocích: 
 
7.1 Obecné zásady a příprava materiálu 
  
a. Dělení desek 
Dělení desek na staveništi bude prováděno běžnými nástroji pro dělení dřeva 
(kotoučové a přímočaré pily, ruční pily) opatřené tvrdokovem (SK plátky). 
Pro optimální dosažení kvality řezu se doporučuje řezání rychlostí 30 – 60 m/s. 
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b. Vrtání desek 
Pro vrtání desek CETRIS budou používány vrtáky na kov (HSS). Při ručním vrtání 
bude použito elektrické vrtačky s elektronickou regulací otáček. Desky s povrchovou 
úpravou CETRIS FINISH se budou vrtat vždy směrem z lícové (upravené) strany 
směrem ke straně rubové, aby nedošlo k poškození lícové plochy odštípnutím apod. 
 
c. Broušení a frézování desek 
Broušení ani frézování není třeba na staveništi provádět. Všechny úpravy týkající 
se tohoto opracování budou zajištěny již z výroby.  
Pokud by však bylo nutné z hlediska úprav a dodělávek tyto pracovní operace 
provádět, platí stejné zásady jako pro vrtání a dělení desek. 
Doporučená rychlost frézování (pero-drážka, sražení hran apod.) je 25 – 35 m/s. 
Při ručním broušení (například styky 2 desek), kde je nutné odstranění nerovností 
v ploše se použije ruční elektrické brusky s brusným papírem zrnitosti 40 – 80. 
Vzniklý prach je nutné odsávat. 
 
d. Šroubování desek 
Desky CETRIS budou na plechový pozinkovaný rošt přivrtávány samořeznými vruty 
CETRIS 4,2 x 25 mm se závitem až po hlavu vrutu (obr.č. 14). Desky je nutné 
předvrtávat otvorem o průměru 3,5 mm. K šroubování se doporučuje použít elektrické 











                                                 
14 VACULKA, Miroslav. CIDEM HRANICE, a.s.- divize CETRIS. CETRIS cementotřísková deska: podklady 
pro projektování a realizaci. 5. vydání. Hranice, 2010, 36 s. 
Obr.č. 14 – Šroubování desek CETRIS k podkladnímu roštu 14 
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7.2 Pracovní postup provádění systému CETRIS jako vnitřní dělící 
stěnu s požadavkem na požární odolnost 
 
Před započetím prací je nutné, aby veškeré podlahy, zdivo a nosné konstrukce 
byly vyzrálé a dosahovaly požadovaných pevností. Tyto konstrukce budou 
také zbaveny veškerých nečistot, výstupků a ostrých hran, které by mohly narušit 
zvuko-izolační podložky a mohly by ovlivnit svislost a rovnost prováděných 
konstrukcí. 
Vedoucí čety vyznačí polohu 
příček včetně dveřních otvorů křídou 
na podlahu dle projektové 
dokumentace. Následně bude 
zhotoven pozinkovaný plechový rošt 
z CW a UW profilů a to následovně:  
Jako první se ukotví vodorovné 
UW profily do stropu a podlahy 
přes zvukově-izolační podložky (obr.č. 15) za pomoci ocelových hmoždinek 
umístěných v osové vzdálenosti 320 mm. Do těchto UW profilů se dále vkládají svislé 
CW profily, které musí být15o 15 mm 
kratší, než je výška místnosti. CW 
profily vkládáme do UW profilů 
zešikma zasunutím do obou profilů 
jak v podlaze, tak stropě, kdy jejich 
konečná poloha musí být kolmá 
k podkladu. Osová vzdálenost 
svislých CW sloupků činí 625 mm 
(obr.č. 16).16 
Na připravenou plechovou 
konstrukci se začnou připevňovat 
desky CETRIS BASIC na výšku od spodu směrem nahoru. Otvory pro vruty budou 
                                                 
15 Obvodové Rigiprofily. In: Hobby blesk [online]. 2010 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://hobby.blesk.cz/galerie/hobby-dum-a-byt-stavba/158544/ 
16 VACULKA, Miroslav. CIDEM HRANICE, a.s.- divize CETRIS. CETRIS cementotřísková deska: podklady 
pro projektování a realizaci. 5. vydání. Hranice, 2010, 37 s. 
Obr.č. 15 – Opatření UW profilu zvukově 
izolační samolepící páskou 15 
Obr.č. 16 – Osové rozmístění sloupků 
pro ukotvení desek 16 
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předvrtány. Svislá osová vzdálenost vrutů je 200 mm. Vodorovná osová vzdálenost 
odpovídá rozmístění stojin CW profilů a to je b = 625 mm. Desky se k sobě kladou 
na sraz – systém pero-drážka. U okrajů desky se vruty šroubují ve vzdálenosti 
c1  > 25 a < 50 mm od hrany desky vodorovně a c2 > 50 a < 100 mm svisle (obr.č. 16). 
Vruty mají při kotvení přesahovat 10 mm přes tloušťku desky. Vždy je nutné v místě 
styku svislé spáry na CW profilu kotvit desku orientovanou blíže k stojině CW profilu 
jako první a poté kotvit další desku na „měkkou“ část CW profilu a to z důvodu, aby 
nedocházelo ke zdeformování profilu a následně deformaci opláštění.  
Jakmile je provedeno jednostranné opláštění, vkládá se do prostoru plechového 
roštu zvuková a tepelná izolace ORSIL Hardsil 6 - 60 mm splňující požární odolnost 
třídy A2. Tato izolace je mechanicky kotvena příponkami do plechového roštu i desek 
CETRIS.  
Po vložení izolace se provede opláštění z druhé strany rámu stejným způsobem, 
jako v předchozím případě. 
 
Pokud provádíme takto popsanou příčku 
s jednoduchým opláštěním (deska, izolace, 
deska) z desek CETRIS FINISH, je rozdíl 
v tom, že desky nejsou spojeny 
systémem pero-drážka, ale při jejich montáži 
se vynechá ve spoji dilatační spára v tloušťce 
5 mm, která se následně vyplní elastickým 
tmelem Dexaflamm – R (protipožární odolnost). Před vyplněním spáry tmelem 
se do spáry vloží kluzná vložka – polyetylenová páska, nebo provazec z důvodu 
zamezení třístranného přilnutí tmelu (obr.č.17). Tmel se nanáší na podklad, který je 
čistý, suchý, pevný bez mastnot a olejů. Hrany desek budou opatřeny penetračním 
nátěrem a to v podobě naředěného tmelu Dexaflamm – R.17 
 
Dvojité opláštění příčky (deska, deska, izolace, deska, deska) má základní postup 
stejný jako výše uvedený systém jednoduchého opláštění, avšak na takto provedenou 
příčku z desek CETRIS BASIC se dále přišroubují desky s konečnou povrchovou 
úpravou CETRIS FINISH. Desky se vzájemně nespojují, ale přiznává se spára 
                                                 
17 VACULKA, Miroslav. CIDEM HRANICE, a.s.- divize CETRIS. CETRIS cementotřísková deska: podklady 
pro projektování a realizaci. 5. vydání. Hranice, 2010, 40 s. 
Obr.č. 17 – Vyplnění spáry 
elastickým tmelem 17 
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v tl. 5 mm, jak je uvedeno výše při zpracování desek CETRIS FINISH 
na jednoduchém opláštění. Desky CETRIS FINISH se  musí o 1/3 překrývat 
s podkladními deskami CETRIS BASIC, aby nedocházelo k průběžným spárám. 
Desky CETRIS FINISH jsou již opatřeny finální povrchovou úpravou a další úpravy 
se po vytmelení spár již neprovádějí.  
 
7.3 Povrchové úpravy příček ze systému CETRIS 
 
 
V případě desek CETRIS FINISH se jedná již o desky s hotovou povrchovou 
úpravou a dále nebude prováděna žádná povrchová úprava těchto desek. 
 




1) Nátěr 18 
Nátěr (obr.č. 18) se smí provádět na povrch 
desek, který je suchý, čistý, bez mastnot 
a olejů. Deska CETRIS BASIC se opatří 
základním nátěrem DENASIL Z (vodou 
ředitelná základová barva) pro stabilizaci 
povrchu, sjednocení podkladu a menší 
nasákavosti desek. Nanášení bude prováděno 
válečkem v 1 vrstvě. Při nanášení a následném 
schnutí nesmí teplota klesnout pod + 10°C. 
Následně po dokonalém vyschnutí podkladu, ne však dříve jak po 4 hodinách bude 
nanesena válečkem vrstva nátěru DENASIL (vodou ředitelná akrylátová vrchní 
barva). Tento nátěr bude proveden ve 2 vrstvách s časovým odstupem 4 hodin. Teplota 
při aplikaci i schnutí nesmí klesnout pod + 10°C. 
 
 
                                                 
18 VACULKA, Miroslav. CIDEM HRANICE, a.s.- divize CETRIS. CETRIS cementotřísková deska: podklady 
pro projektování a realizaci. 5. vydání. Hranice, 2010, 41 s. 
Obr.č. 18 – Malba desek CETRIS 18 
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2) Keramický obklad 19 
3)  
A) Pro běžně zatěžované prostory (obr.č.19)  (WC, chodby WC, úklidové místnosti 
a technické místnosti) bude provedena skladba systému od firmy MAPEI 
a to následovně: 
· Cementotřísková deska CETRIS BASIC 
· Lepící tmel ULTRAMASTIC III 
· Keramický obklad RAKO 
· Trvale pružný spárovací tmel  







B) Pro prostory namáhané vlhkostí (kuchyň, sprchy, umývárny) bude provedena 
skladba taktéž od firmy MAPEI s přidanou hydroizolační vrstvou a to ve složení: 
· Cementotřísková deska CETRIS BASIC 
· Hydroizolační stěrka KERALASTIC tl. 1 mm (MAPEBAND) 
· Lepící tmel KERALASTIC 
· Keramický obklad RAKO 
· Trvale pružný spárovací tmel ULTRACOLOR (MAPESIL AC) 
 
Lepící tmel v obou případech skladby bude nanášen celoplošně.  
 
Dilatační spára mezi deskami CETRIS se přiznává také v obkladu, 
nebo se obkladačka mezi deskami nalepí jen k jedné desce a v místě překrytí spáry desek 
CETRIS bude ponechána bez lepícího tmelu.  
 
 
                                                 
19 VACULKA, Miroslav. CIDEM HRANICE, a.s.- divize CETRIS. CETRIS cementotřísková deska: podklady 
pro projektování a realizaci. 5. vydání. Hranice, 2010, 44 s. 
Obr.č. 19 – Provádění obkladu na 
desky CETRIS 19 
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Sled procesů včetně vzájemných vazeb 
Všechny práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. 
Normové hodnoty (normohodiny) pro výpočet časů byly převzaty z programu KROS plus.  
 
8.1 Výpočet doby trvání montování příček v 1.NP 
 
a) Příčka dělící tl. 132 mm: 
 normohodina:   0,65 Nh/m2 
 plocha:   55 m2 
 pracovní četa:   3 prac. x 2 
 doba trvání:   0,65 x 55 / 3 x 2 = 5,96 hod 
 
b) Příčka dělící tl. 164 mm: 
 normohodina:   0,8 Nh/m2 
 plocha:   184 m2 
 pracovní četa:  3 prac. x 2 
 doba trvání:   0,8 x 184 / 3 x 2 = 24,53 hod 
 
Doba trvání celkem ve směnách: 
(5,96 + 24,53) / 8 = 30,5 směny  
 
 
8.2 Výpočet doby trvání montování příček ve 2.NP 
 
a) Příčka dělící tl. 132 mm: 
 normohodina:   0,65 Nh/m2 
 plocha:   51 m2 
 pracovní četa:   3 prac. x 2 
 doba trvání:   0,65 x 51 / 3 x 2 = 5,53 hod 
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b) Příčka dělící tl. 164 mm: 
 normohodina:   0,8 Nh/m2 
 plocha:   514 m2 
 pracovní četa:  3 prac. x 2 
 doba trvání:   0,8 x 514 / 3 x 2 = 68,5 hod 
 
Doba trvání celkem ve směnách: 
(5,53 + 68,5) / 8 = 74 směn  
 
8.3 Výpočet doby trvání montování příček v 3.NP 
 
a) Příčka dělící tl. 132 mm: 
 normohodina:   0,65 Nh/m2 
 plocha:   55 m2 
 pracovní četa:   3 prac. x 2 
 doba trvání:   0,65 x 55 / 3 x 2 = 5,95 hod 
 
b) Příčka dělící tl. 164 mm: 
 normohodina:   0,8 Nh/m2 
 plocha:   263 m2 
 pracovní četa:  3 prac. x 2 
 doba trvání:   0,8 x 263 / 3 x 2 = 35,06 hod 
 
Doba trvání celkem ve směnách: 
(5,95 + 35,06) / 8 = 41 směn  
 
 
9. JAKOST, KONTROLA KVALITY 
 
 
a) Vstupní kontrola: 
Statik provede kontrolu konstrukce skeletu a stropních a podlahových konstrukcí. 
Všechny tyto konstrukce musí být dostatečně vyzrálé, pevné, rovné a čisté, zbavené 
nečistot, mastnoty a veškerých nesoudržných částí. Stavbyvedoucí provede kontrolu 
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jakosti a množství dodaného materiálu. Stavbyvedoucí provede kontrolu staveniště 
a zkontroluje také kvalitu provedení skladovacích ploch a skladů a provede o tomto zápis 
do stavebního deníku.  
b) Mezioperační kontrola: 
Vedoucí čety bude provádět průběžnou kontrolu dodržení stavební dokumentace 
při vytyčování a provádění dělících příček.  Zkontroluje tloušťku a skladbu daných příček 
a především rozměrové odchylky, rovinnost, kolmost stěn, vazbu jednotlivých desek 
CETRIS i izolačního materiálu, správnost ukotvení a rozmístění roštů a dodržování 
technologické kázně při provádění. 
c) Výstupní kontrola: 
Po dokončení montážních prací provede stavbyvedoucí kontrolu správného provedení 
příček dle projektové dokumentace, polohu a rozměry otvorů a dodržení všech parametrů 
příček jako jsou: provedení příček ve správné skladbě, dodržení rozměrů a umístění, 
dodržení provedení povrchových úprav na jednotlivých příčkách, správné provedení 
napojení a spár a to jak mezi deskami samotnými, tak při jejich napojení na ostatní 
konstrukce a na správné osazení dveřních zárubní a výplní otvorů na prosvětlení místností 
(polykarbonátové desky AKYVER).  
Kontrola rovinnosti příček – tolerance 5mm / 2m lati (zvýšené nároky na rovinnost 





Bezpečnost prací se bude řídit tímto platným zákonem a nařízením vlády: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Základní povinnosti dodavatele stavby: 
Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu 
do práce až po opuštění pracoviště. 
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Tento technologický postup řeší provádění svislých výplňových konstrukcí 
polyfunkčního skeletového objektu ZUŠ v Ostravě Porubě. Jedná se o volně stojící objekt 
se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, kdy objekt je podsklepen. Objekt 
se nachází v k.u. Ostrava – Poruba na parcele č. 125 na ulici Opavská 82.  
Celková výměra pozemku činí 12843m2. Parcela se nachází na mírně svažitém terénu. 
Území je zatravněné, porostlé drobnými křovinami a stromy.  
Vstup do objektu je vydlážděný napojený na stávající pěší komunikaci.  
Základová půda je dle předchozích geologických průzkumů stanovena 
jako písčitojílovitá hlína pevné konzistence. Radonové záření bylo naměřeno velmi nízké 
a není tedy zapotřebí žádných opatření. Hladina podzemní vody je v hloubce 16 m 
pod terénem a na zakládání stavby, ani na její další funkci nemá vliv.  
Pozemek je prozatím oplocen pomocným stavebním oplocením. Napojení 
inženýrských sítí jednotné kanalizace, plynu, vodovodu a elektrického vedení je z ulice 
Opavská. 
1.1 Cíle procesu 
 
Ø výběr vhodného stavebního materiálu pro konstrukce příček 
Ø propojení stropní a podlahové konstrukce objektu s příčkami 
Ø vyměření a rozmístění příček dle PD 
Ø zhotovení kovových roštů jako nosnou kostru příček 
Ø sestavení a přikotvení desek CETRIS na ocelový rošt 
Ø povrchová úprava montovaných konstrukcí 
Ø zhodnocení celku 
 
a) SPECIFIKOVATELNÉ 
o příčky budou provedeny v požadované jakosti, na místech dle PD 
o příčky musí splňovat následující kritéria: 
· tepelně technické vlastnosti 
· zvukově izolační vlastnosti 
· požerní odolnost 
· požadavky na paropropustnost 
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b) MĚŘITELNÉ 
o rovinatost a přesnost výroby desek CETRIS – tolerance dle ČSN EN 634-1: 
· pro CETRIS BASIC: 
§  tloušťka desky   ±1,2mm 
§ délka a šířka  ±5,0mm 
§ tolerance přímosti hran 1,5mm/m 
§ tolerance pravoúhlosti 2,0mm/m 
· pro CETRIS FINISH: 
§ tloušťka desky   ±0,3mm 
§ délka a šířka  ±5,0mm 
§ tolerance přímosti hran 1,5mm/m 
§ tolerance pravoúhlosti 2,0mm/m 
c) ODPOVÍDAJÍCÍ POTŘEBÁM 
o časové a realistické vymezení 
· příprava pracoviště a materiálu dle harmonogramu stavby 
· ověření proveditelnosti a splnění časových plánů dle reálných možností 
2. MODEL PROCESU, POPIS VSTUPŮ, ČINNOSTÍ 
A VÝSTUPŮ 
MĚŘENÍ A HODNOCENÍ 




Před započetím veškerých prací je předpokladem zahájení předání a převzetí 
staveniště sepsaná smlouva o dílo, kompletní projektová dokumentace a vyhotovený 
technologický postup provádění příček CETRIS dle aktuálních a platných norem 
a zákonů. 
Dále před započetím prací bude provedena také přejímka staveniště. Staveniště musí 
být vyklizené, bez nepořádku a jiných překážek bránících v započetí přípravných 
a dále poté montážních prací. Veškeré podlahy, zdivo a nosné konstrukce musí být vyzrálé 
a dosahovat požadovaných pevností. Tyto konstrukce budou také zbaveny veškerých 
nečistot, výstupků a ostrých hran, které by mohly narušit zvuko-izolační podložky 





Před započetím prací je nutné, aby vedoucí čety vyznačil polohu příček včetně 
dveřních otvorů křídou na podlahu dle projektové dokumentace. Následně bude zhotoven 
pozinkovaný plechový rošt z CW a UW profilů a to následovně: 
Jako první se ukotví vodorovné UW profily do stropu a podlahy přes zvukově-izolační 
podložky za pomoci ocelových hmoždinek umístěných v osové vzdálenosti 320 mm. 
Do těchto UW profilů se dále vkládají svislé CW profily, které musí být o 15 mm kratší, 
než je výška místnosti. CW profily vkládáme do UW profilů zešikma zasunutím do obou 
profilů jak v podlaze, tak stropě, kdy jejich konečná poloha musí být kolmá k podkladu. 
Osová vzdálenost svislých CW sloupků činí 625 mm. 
Na připravenou plechovou konstrukci se začnou připevňovat desky CETRIS BASIC 
na výšku od spodu směrem nahoru. Otvory pro vruty budou předvrtány. Svislá osová 
vzdálenost vrutů je 200 mm. Vodorovná osová vzdálenost odpovídá rozmístění stojin CW 
profilů a to je 625 mm. Desky se k sobě kladou na sraz – systém pero-drážka. U okrajů 
desky se vruty šroubují ve vzdálenosti > 25 a < 50 mm od hrany desky vodorovně 
a > 50 a < 100 mm svisle (viz. obr.). Vruty mají při kotvení přesahovat 10 mm 
přes tloušťku desky. Vždy je nutné v místě styku svislé spáry na CW profilu kotvit desku 
orientovanou blíže k stojině CW profilu jako první a poté kotvit další desku na „měkkou“ 
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část CW profilu a to z důvodu, aby nedocházelo ke zdeformování profilu a následně 
deformaci opláštění.  
Jakmile je provedeno jednostranné opláštění, vkládá se do prostoru plechového roštu 
zvuková a tepelná izolace ORSIL Hardsil 6 - 60 mm splňující požární odolnost třídy A2. 
Tato izolace je mechanicky kotvena příponkami do plechového roštu i desek CETRIS.  
Po vložení izolace se provede opláštění z druhé strany rámu stejným způsobem, 
jako v předchozím případě. 
Pokud provádíme takto popsanou příčku s jednoduchým opláštěním (deska, izolace, 
deska) z desek CETRIS FINISH, je rozdíl v tom, že desky nejsou spojeny 
systémem pero-drážka, ale při jejich montáži se vynechá ve spoji dilatační spára 
v tloušťce 5 mm, která se následně vyplní elastickým tmelem Dexaflamm – R 
(protipožární odolnost). Před vyplněním spáry tmelem se do spáry vloží kluzná vložka –
 polyetylenová páska, nebo provazec z důvodu zamezení třístranného přilnutí tmelu. Tmel 
se nanáší na podklad, který je čistý, suchý, pevný bez mastnot a olejů. Hrany desek budou 
opatřeny penetračním nátěrem a to v podobě naředěného tmelu Dexaflamm – R. 
Dvojité opláštění příčky (deska, deska, izolace, deska, deska) má základní postup 
stejný jako výše uvedený systém jednoduchého opláštění, avšak na takto provedenou 
příčku z desek CETRIS BASIC se dále přišroubují desky s konečnou povrchovou úpravou 
CETRIS FINISH. Desky se vzájemně nespojují, ale přiznává se spára v tl. 5 mm, 
jak je uvedeno výše při zpracování desek CETRIS FINISH na jednoduchém opláštění. 
Desky CETRIS FINISH se  musí o 1/3 překrývat s podkladními deskami CETRIS BASIC, 
aby nedocházelo k průběžným spárám. Desky CETRIS FINISH jsou již opatřeny finální 




Výstupem celého procesu montáže jsou vyhotovené cementotřískové příčky CETRIS 
zhotovené v požadované kvalitě, jakosti a dle projektové dokumentace. 
Po dokončení veškerých prací a překontrolování díla bude přizván technický dozor 
investora k přejímce těchto konstrukcí. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol 
a zápis do stavebního deníku. Obě zúčastněné strany oba tyto dokumenty podepíší 
a tím odsouhlasí předání a převzetí hotového díla. 
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3. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PROCESU – platnost 
norem, zákonů a nařízení vlády 
 
Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů, bezpečnost práce a kvalitu 
provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí, který může kontrolou dodržování předpisů 
pověřit mistra. Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných 
pro stavební práce, aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu. Je třeba 
dohlížet na správnou polohu a umístění ocelových roštů, na dokonalé vykrytí izolace 
mezi deskami, dodržení vazby jednotlivých desek a pečlivé spárování desek. 
Před provedením uzavření konstrukce a zakrytí instalací je třeba přizvat investora 
nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce, která bude zakryta. Před započetím zakrývání 
instalací a rozvodů, stejně jako po ukončení zbývajících prací bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
 
 
3.1 Kontrola vstupní  
 
První vstupní kontrolou je převzetí staveniště a jeho porovnání skutečného provedení 
s PD. Následují kontroly při přejímce materiálu, kdy stavbyvedoucí provede vizuální 
kontrolu dodaného materiálu a svým podpisem na předávacím protokolu odsouhlasí 
jeho převzetí v neporušeném stavu a předem sjednaném množství. Dále je jeho povinností 
dohlédnout na správné uložení a uskladnění materiálu na předem připravených skládkách 
na staveništi dle PD. 
Stavbyvedoucí má dále za povinnost překontrolovat na staveništi provedení podkladní 
nosné konstrukce objektu dle ČSN 73 0035 + ČSN EN 1991 – 1 Zatížení stavebních 
konstrukcí, zkontrolovat připravenost pracoviště pro započetí prací, zkontrolovat 
bezpečnostní opatření na staveništi dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) a ujistit se, že veškeré pomůcky a stroje, které budou 
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3.2 Kontrola mezioperační  
 
V průběhu prováděných montážních prací bude probíhat kontrola vyměření 
a rozmístění budoucích příček, na kterou bude dohlížet stavbyvedoucí a mistr dané čety. 
Rozmístění příček musí souhlasit s PD. 
Dle technologického postupu prací se dále postupně kontroluje dle ČSN EN 634-1 – 
Cementotřískové desky – specifikace – Část 1: Všeobecné požadavky: položení 
izolačního pásu oddělujícího podkladní konstrukci a budoucí příčky (rošt), upevnění 
ocelového roštu a dodržení správných osových vzdáleností jednotlivých prvků, provedení 
instalací a rozvodů, vynechání otvorů apod., rozmístění kotvících vrutů desek (osové 
vzdálenosti, vzdálenost od okraje desky,…), uložení, vyplnění a přikotvení izolačních 
desek, kontrola vyplnění spár desek akrylátovým tmelem a utěsnění spár a také kontrola 
svislosti a pravoúhlosti - použijeme olovnici, vodováhu a ocelové úhelníky.  
Musí být dodrženo také nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví 
před nepříznivými vlivy hluku a vibrací ze dne 15. června 2006. Kroky k zajištění 
tohoto nařízení provede stavbyvedoucí. 
Ve veškerých mezioperačních krocích se předpokládá pracovní kázeň, morálka 
a dodržení technologických postupů předepsaných výrobcem a PD.  
Veškeré kontroly je oprávněn kdykoliv provést stavbyvedoucí, nebo jím pověřená 
osoba (mistr čety) a také technický dozor stavebníka. 
 
3.3 Kontrola výstupní  
 
Do výstupní kontroly se zahrne celková kontrola konstrukce příček, zda je vyhotovena 
v souladu s platnými normami uvedenými níže v tomto textu – viz. nadpis Platné normy, 
a náležitými předpisy a technologickými postupy. 
 
Veškeré provedené zkoušky a kontroly příček budou obsahovat všechny důležité 
náležitost, jako jsou:  
 
§ technické listy, dodací listy, dodržovaní požadovaných norem a předpisů. 
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Požadavky na tepelně technické vlastnosti 
Jsou stanoveny v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov 
s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního 
zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou 
ochranu. 
 
Zkoušení a kontrola mechanických vlastností 
Mezi nejvýznamnější mechanické vlastnosti se zahrnují „Modul pružnosti v ohybu 
a pevnost v ohybu“ (ČSN EN 310). Dále pak „Stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu 
desky (rozlupčivost) podle ČSN EN 319 a „Stanovení odporu proti vytažení spojovacích 
prostředků“ – ČSN EN 13446. Jelikož modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu patří 
mezi nejdůležitější mechanické vlastnosti, jsou zde dále podrobněji popsány zkušební 
postupy pro jejich zjišťování.  
 
Zjišťování modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu  
 
Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles, vyjádření výsledků 
Pravidla pro odběr vzorků, přípravu zkušebních těles a práci s naměřenými hodnotami 
definuje norma ČSN EN 326 – 1 (obr.č. 20). 20 
 
  
       







                                                 
20 BÖHM, Martin, Jan REISNER a Jan BOMBA. Materiály na bázi dřeva [online]. Praha, 2012 [cit. 2012-11-
20]. ISBN 9788021322516. Dostupné z: http://drevene-materialy.fld.czu.cz. Elektronická skripta. Čeká 






Hustota D1 – D4 
Ohyb B1 – B12 
Bobtnání Q1 – Q4 
Rozlupčivost I1 – I8 
Tab.č. 11 – vysvětlivky 
k nářezovému plánu 
Obr.č. 20 – Příklad nářezového plánu pro odebrání zkušebních těles (ČSN EN 326-1) 20 
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Výběr zkušebních vzorků se provádí dvojstupňovým náhodným výběrem, aby byl 
zaznamenán nejen rozptyl hodnot vzorků uvnitř jedné desky ale i rozptyly průměrných 
hodnot u více desek. Variabilita pevnostních vlastností je např. u dřevotřískových desek 
zhruba 10 % v rámci jedné desky.  
 
Zkoušky modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu – ČSN EN 310  
Modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu se nejčastěji stanovuje podle normy 
ČSN EN 310. Princip zkoušky spočívá v zatížení zkušebních těles v jejich středu 
při uložení na dvou podpěrách (obr.č. 21). Modul pružnosti se vypočítá z lineární části 
zatěžovací křivky (obr.č. 23). Vypočtená hodnota je zdánlivý, nikoliv skutečný modul, 
protože zkušební metoda zahrnuje kromě ohybu také smyk.2122 
 










Výsledné hodnoty modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu jsou zaokrouhlovány 
na tři platné číslice a jsou uváděny v jednotkách N/mm2 (v souladu s normou ČSN EN 
310). Další platné ČSN EN normy vyžadují pro uvádění výsledků mechanických zkoušek 





                                                 
21 BÖHM, Martin, Jan REISNER a Jan BOMBA. Materiály na bázi dřeva [online]. Praha, 2012 [cit. 2012-11-
20]. ISBN 9788021322516. Dostupné z: http://drevene-materialy.fld.czu.cz. Elektronická skripta. Čeká 
zemědělská univerzita v Praze. 53 s. 
22 tamtéž 
Obr.č. 21 – Rozložení podpor a zatěžovací síly 
při zkoušce 21 
Obr.č. 22 – Příklad zkušeb. zařízení  22 
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Obr.č. 24 –Příklad uspořádání zkoušky modulu 










Na svislé ose jsou uvedeny hodnoty napětí, na vodorovné ose hodnoty poměrné 
deformace. σ1 označuje mez úměrnosti, σ2 označuje mez pevnosti. Úsečka v lineární části 
křivky zobrazuje měřený úsek pro zjištění modulu pružnosti v ohybu, kdy se zjišťuje 
hodnota deformace odpovídající 10 % a 40 % maximálního zatížení. 23 
Do hodnoty bodu meze úměrnosti je průběh zatěžovací křivky lineární, ve zkušebním 
tělese dochází pouze k pružným deformacím a platí Hookův zákon definující, 
že normálové napětí je přímo úměrné relativnímu prodloužení. Nad bodem úměrnosti 
dochází k nepružným 
deformacím, průběh 
zatěžovací křivky již není 




působením vnější síly se zkušební těleso deformuje, ale po odstranění této síly se vrací 
do původního tvaru. Při působení nepružných deformací se těleso již do původního tvaru 
nevrátí ani po odstranění vnější síly. Po překročení meze pevnosti dojde ke zlomu tělesa.  
Modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu lze také stanovit podle zkušebního 
postupu uvedeného v normě ČSN EN 789 (obr.č. 24). 
 
                                                 
23 BÖHM, Martin, Jan REISNER a Jan BOMBA. Materiály na bázi dřeva [online]. Praha, 2012 [cit. 2012-11-
20]. ISBN 9788021322516. Dostupné z: http://drevene-materialy.fld.czu.cz. Elektronická skripta. Čeká 
zemědělská univerzita v Praze. 54 s. 
24 BÖHM, Martin, Jan REISNER a Jan BOMBA. Materiály na bázi dřeva [online]. Praha, 2012 [cit. 2012-11-
20]. ISBN 9788021322516. Dostupné z: http://drevene-materialy.fld.czu.cz. Elektronická skripta. Čeká 
zemědělská univerzita v Praze. 55 s. 
 
Obr.č. 23 – Napěťově-deformační (pracovní) diagram 23 
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Na provedení montážních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí 
nebo jím pověřený mistr. Bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné 
dodržení rozměrů dle projektové dokumentace. 
Technický dozor stavebníka (TDS) bude dohlížet na technologické postupy 
a také na kvalitu provedené práce.  
      Vše bude zapsáno do stavebního deníku, včetně veškerých zkoušek a rozborů. 
 
 
3.4 Rizika jednotlivých činností a jejich prevence 
 
Rizika spojená s výstavbou cementotřískových příček CETRIS mohou nastat 
v těchto fázích projektu: 
 
A) Přípravná fáze – chybným a nesprávným zvolením desek CETRIS a celkově špatného 
návrhu ze strany projektanta (např. návrh špatného druhu desek CETRIS do vlhkého 
prostředí, nedokonale popsané a vykreslené konstrukční detaily apod.) 
řešení rizika:  
Tato rizika je třeba eliminovat na minimum a to řádnou kontrolou návrhů projektanta 
další odpovědnou a odbornou osobou s požadovaným vzděláním a znalostí oboru, 
případnou konzultací projektanta s odbornou a proškolenou osobou z řad technických 
poradců firmy Cidem Hranice (CETRIS). 
 
B) V průběhu realizace – nedodržením rozmístění příček dle PD, nedodržení 
technologické a pracovní kázně, použití poškozeného materiálu, nebo nedostatečnou 
kontrolou pracovníků z řad vedoucího čety a stavbyvedoucího. 
řešení rizika: 
Riziko spojené s nedodržením technologického postupu se dá minimalizovat 
při řádném proškolení všech pracovníků, nebo lépe, pokud montážní práce budou 
provádět pracovníci proškolení v oboru s dlouholetou praxí. Zvýší se také efektivita 
a rychlost prací. Kontroly pracovníků se musí provádět v průběhu celé montáže 
pravidelně. 
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C) Ve výstupní fázi – při dokončovacích pracích již není počítáno s výrazným vlivem 
rizik. Samotná montáž příček je ovlivněna hlavně dodržením technologického postupu 
a kázně z řad pracovníků. Jestliže stavbyvedoucí a vedoucí čety (mistr) dohlédne 
na správné umístění příček a jestliže odborní pracovníci provedou montáž dle platných 
předpisů a norem, není u příček z desek CETRIS FINISH již počítáno s jiným rizikem. 
U ostatních konstrikcí z desek CETRIS BASIC se dále může počítat s rizikem 
provedení finálních povrchových úprav, avšak pro tyto platí stejná prevence, 




ü ČSN EN 633 – Cementotřískové desky – Definice a klasifikace 
ü ČSN EN 634-1 – Cementotřískové desky – specifikace – Část 1: Všeobecné 
požadavky 
ü ČSN EN 1128 - Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým 
tělesem 
ü ČSN EN 1328 – Cementotřískové desky – Stanovení odolnosti proti mrazu 
ü ČSN EN 13501-1 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 
1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
ü ČSN EN 13 446 - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků 
ü ČSN 73 0035 + ČSN EN 1991 – 1 Zatížení stavebních konstrukcí 
ü ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ü ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov – požadavky 
ü ČSN 73 0532 - Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních materiálů – požadavky 
ü ČSN EN 12 572 – Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – 
Stanovení prostupu vodní páry 




ü Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku 
a vibrací ze dne 15. června 2006 
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Vyhláška: 
ü Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Zákon: 
ü Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ü Zákon č. 406/2006 Sb., O hospodaření energií a jeho prováděcími vyhláškami, 




4. KONTROLA PLÁNŮ JAKOSTI DLE REGULATIVŮ 
 
Konstrukce a montáž příček z desek CETRIS je ovlivňována především normami 
uvedenými výše v kapitole č. 3 – Platné normy a celková výstavba se řídí dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. a také platnou vyhláškou č.269/2009 Sb., O technických 
požadavcích na stavby. 
Ze strany investora jsou kladeny požadavky na jakost a rychlost výstavby, 
která se opět řídí platnými normami a časovým harmonogramem stavby.  
Přejímka materiálů a pracovišť bude vždy prováděna pouze povolanou osobou 
(stavbyvedoucí) a o veškerých událostech budou prováděny zápisy do stavebního deníku. 
K zakrývaným konstrukcím bude před jejich zakrytím přizván výzvou ve stavebním 
deníku technický dozor investora, který svým vyjádřením a podpisem do stavebního 
deníku odsouhlasí zakrytí těchto konstrukcí. 
Všechny zkoušky a atesty budou probíhat dle předepsaných postupů a musí obsahovat 
veškeré náležitosti, jakými jsou např.:  
· technické a dodací listy výrobků 
· zápisy o odebrání vzorků 
· zápisy z probíhajících zkoušek 
· vyhodnocení výsledků zkoušek a vyvozené závěry  
 
Dodržení norem a regulativů je však zajištěno také ze strany dodavatelů materiálů 
(CETRIS, GIGIPS, ISOVER,…). Výrobci dokládají tuto kvalitu a jakost výrobků 
potřebnými certifikáty a ověřeními. 
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5. ZHODNOCENÍ PROCESU A NÁVRH MOŽNOSTÍ 
ZLEPŠOVÁNÍ, MATICE ODPOVĚDNOSTI 
 
5.1 Možnosti zlepšení: 
 
Reálné možnosti vylepšení pracovního postupu a celkově lepší vlastnosti konstrukce 
lze dosáhnout tím, že zajistíme sehrané a zkušené pracovníky, kdy se zkrátí čas potřebný 
pro realizaci a zvýší se naopak kvalita provedené práce.  
5.2 Matice odpovědnosti: 
 















STAVBYVEDOUCÍ X X X X  X 
TDI  X    X 
MISTR X X X X X  
DĚLNÍCI     X  
 Pozn.: označení X v tabulce značí povinnost pracovníka splnit danou činnost  
 
Matice odpovědnosti vede k rychlému a jednoduchému přehledu o právech 
a povinnostech jednotlivých subjektů podílet se na procesu výstavby a montáže. 
Dle této matice lze rychleji a efektivněji odhalit případného viníka nedostatků, 




Účelem zpracování tohoto dokumentu je stanovit a popsat obecná pravidla a zásady 
při provádění montáže příček ze suchého výstavbového systému CETRIS. 
Celý proces a konstrukce příček CETRIS je dle mého názoru z hlediska úspory 
materiálu a stavebně technických parametrů velmi dobrou alternativou. Konstrukce příček 
je pevná, má nízkou objemovou hmotnost a velkou stabilitu. Z hlediska tepelné úspory 
je velmi dobrá, stejně jako z hlediska paropropustnosti. Obzvláště dobrou alternativou 
oproti klasickému zdění se zdá také z následujících dalších důvodů: možnost použití desek 
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1. VÝKAZ VÝMĚR PŘÍČEK PRO 2.NP 
druh materiálu výpočet m2 ∑ m2 

















































celkem CETRIS BASIC - 969 
Diplomová práce 66 
 
druh materiálu výpočet m2 ∑ m2 
































celkem CETRIS FINISH - 720 
  - -   
CETRIS BASIC + FINISH - 1689,00 1688 
  
 
2. VÝKAZ VÝMĚR OBKLADŮ PRO 2.NP 
druh materiálu výpočet m2 ∑ m2 



















celkem m2 obkladu - 204,712 
CELKEM OBKLADU RAKO - 205 
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4. ROZPOČET PRO MONTÁŽ LEHKÝCH PŘÍČEK 
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Obr.č. 25 – Příčkovka 
Porotherm 11,5 P+D 25 
1. ZDĚNÝ SYSTÉM POROTHERM 
 
1.1 Obecný popis výrobků POROTHERM 
 
Firma POROTHERM nabízí systém kompletního zděného řešení s tradicí 
a zkušenostmi více jak 190 let a jedinečným know-how. Výrobní i distribuční síť 
s jistotou dostatečně pokrývá celou ČR. Společnost nabízí kompletní servis, poradenství 
a zaručuje výrobní technologie šetrné k životnímu prostředí. 
Všechny výrobky splňují přísná kritéria a požadavky na stavby, kterými jsou: 
§ mechanická odolnost a stabilita 
§ požární bezpečnost a odolnost 
§ hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
§ bezpečnost při užívání 
§ ochrana proti hluku 
§ úspora energie a ochrana tepla  
Tato kritéria jsou plněna po celou dobu ekonomicky přiměřené životnosti stavby 
za předpokladu běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobky si ponechávají 
svoje technické vlastnosti a parametry po dobu jejich ekonomicky přiměřené životnosti, 
tj. po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné 
s plněním výše uvedených požadavků na stavby. 
 
1.2 Výhody, nevýhody a technické parametry systému POROTHERM 
pro zdění z příčkovek 11,5 P+D na maltu POROTHERM TM 
 
Tvárnice POROTHERM 11,5 P+D se nejčastěji používají pro vnitřní omítané zdivo 
příček tloušťky 115 mm. 
 
A) VÝHODY: 25 
- snadné a přesné spojení díky systému pero-drážka (P+D)  
- minimální spotřeba maltové směsi 
- nízký odpor proti difuzi vodních par 
- hygienická nezávadnost 
                                                 
25 viz 2 
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- rozměry v modulovém systému 
- snadné navrhování i provádění v kompletním systému POROTHERM 
- tradice a zkušenosti firmy 
 
B) TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Rozměr prvku d/š/v:  497x115x238 mm 
Objemová hmotnost:  870 kg/m3 
Hmotnost cca:   11,8 kg/ks 
Nasákavost:   není stanoveno kritérium 
Mrazuvzdornost:  není stanoveno kritérium – FO 
Spotřeba cihel:  8 ks/m2 
Spotřeba malty:  11 l/m2 
Neprůzvučnost:  44 dB  (včetně omítky tl.15 mm 158 kg/m2) 
Tepelná vodivost λ:  0,38 W/mK (při oboustranné omítce tl.15 mm) 
Tepelný odpor R:  0,38 m2K/W (při oboustranné omítce tl.15 mm) 
Požární odolnost:  EI 120 dP1 (při oboustranné omítce tl.15 mm) 
Třída reakce na oheň:  A1 – nehořlavé 
Faktor dif. odporu ":  5/10 
Směrná pracnost zdění: cca 0,54 hod/m2 
Opracování – řezání: kotouč. pilou s diamantovým povrchem – mokré řezání 
 
C) NEVÝHODY:26 
- mokrý proces zdění 
- potřeba většího počtu pracovníků 
- potřeba těžké mechanizace 
- doba výstavby 
- omezení zdění v zimním období 
- potřeba provedení povrchových úprav 
- při nedodržení modulu pracnost řezání 
- křehkost jednotlivých prvků – náchylnost k poškození 
- potřeba velkého prostoru pro skladování palet tvárnic 
                                                 
26 Děrovaná cihla Porotherm. In: Jak bydlet [online]. 2009 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.jakbydlet.cz/clanek/450_stavebni-materialy-nejen-pro-pasivni-domy.aspx 
Obr.č. 26 – Chyby při zdění 
ze systému Porotherm 26 
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Obr.č. 27 – Výhody desek CETRIS 27 
2. SUCHÝ MONTOVANÝ SYSTÉM CETRIS 
 
2.1 Obecný popis výrobků CETRIS 
 
První cementotřískové desky se vyráběli již v roce 1967 ve Švýcarsku. Společnost 
CIDEM Hranice, a.s. začala s výstavbou závodu pro výrobu cementotřískových desek 
v České republice roku 1987 a roku 1991 spustila první výrobu cementotřískových desek 
v ČR. V současné době je firma CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS největším výrobcem 
cementotřískových desek v Evropě. 
Prioritním cílem společnosti CIDEM Hranice, a.s. je začlenit se mezi nejlepší výrobce 
stavebních materiálů v Evropě, čemuž přizpůsobuje svojí strategií obchodu i komunikace 
se zákazníky a neustálému vývoji technologií i materiálů. 
 
Desky CETRIS jsou cementotřískové desky slučující výhodné vlastnosti cementu 
a dřeva. Složení desek je: 63% dřevěných třísek, 25% cement, 10% voda, 2%hydratační 
přísady. Díky tomuto složení dosahují desky CETRIS mimořádných vlastností s širokým 
spektrem využití v exteriéru i interiéru dosahující vysoké pevnosti, odolnosti 
proti povětrnostním vlivům, mrazu a plísním. 
 
 
2.2 Výhody, nevýhody a technické parametry systému CETRIS 
pro provádění montovaných příček27 
 
Desky CETRIS mají široké možnosti využití 
v montovaných stavbách všeho druhu, jsou ideální 
pro technologii suché výstavby, stavby v náročných 
klimatických podmínkách a to jak v exteriéru, 
tak v interiéru.  
Pro provedení příček v tomto projektu jsem 
zvolil desky CETRIS tl.16mm v provedení BASIC 
a FINISH.  
 
                                                 
27 VACULKA, Miroslav. CIDEM HRANICE, a.s.- divize CETRIS. CETRIS cementotřísková deska: podklady 
pro projektování a realizaci. 5. vydání. Hranice, 2010, 13 s. 
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A) VÝHODY:28 
- rychlost výstavby 
- ekologičnost 
- odolnost proti ohni a vlhku 
- nebobtnavost 
- zvuková izolace 
- mrazuvzdosnost 
- hygienická nezávadnost 
- odolnost proti plísním a hmyzu 
- nízká hmotnost 
- pružnost 
- snadná opracovatelnost 
- montáž podobná se systémy SDK konstrukcí 
 
B) TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 (desky CETRIS BASIC a FINISH) 
Rozměr desky v/d/tl:  3350x1250x16 mm (obě varianty) 
Objemová hmotnost:  1350 kg/m3  (průměrná hodnota) 
Hmotnost cca:   93,8 kg/ks 
Nasákavost:   max. 16%   (po 24 hodinách) 
Mrazuvzdornost:  RL = 0,97  (při 50 cyklech) 
Neprůzvučnost:  35 dB    
Tepelná vodivost λ:  0,251 W/mK  
Tepelný odpor R:  0,35 m2K/W 
Požární odolnost:  A2-s1, d0 
Třída reakce na oheň:  A1 - nehořlavý 
Faktor dif. odporu ":  56,4 
Směrná pracnost montáže: cca 0,65 (0,8) hod/m2 – pro jednoduché (dvoj.) opláštění 
Opracování – řezání: kotoučovou pilou na dřevo - suché řezání, běžné ruční 
i elektrické nářadí pro opracování dřeva 
 
                                                 
28 CETRIS® PROFIL FINISH. In: Cetris [online]. 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupné z: 
http://www.pzservis.cz/izol_projektanti2/cidem/cetrisdruhydesek.htm 
Obr.č. 28 – CETRIS FINISH 28 
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C) NEVÝHODY: 
- nízké povědomí odborné veřejnosti o systému 
- nutnost krytých a suchých skladů na staveništi 
- nutnost ochrany před povětrnostními vlivy a vlhkem 
- krátká působnost výrobku na trhu 
- široké možnosti aplikace desek 
- vyšší cena 
 
 




POROTHERM nebo CETRIS?? 
Při podrobném prozkoumání provádění obou systémů a při zpracování této diplomové 
práce jsem dospěl k názoru, že systém POROTHERM je co do nabytých zkušeností 
výrazně popředu proti poměrně mladému systému CETRIS. Proti zástupci suché 
výstavby hraje také fakt, že na trhu se dříve prosadily levnější konstrukce z SDK desek 
a v povědomí jak laické, tak odborné veřejnosti je tento systém více rozšířený. 
Na stranu druhou si myslím, že rychlost výstavby se díky suchému systému montáže 
CETRIS značně urychlí a zjednoduší. Odpadá potřeba mokrých procesů 
a s tím souvisejících potíží (práce v zimním období, vysychání spár a omítek,…). 
Systém CETRIS je dle vypracovaného položkového rozpočtu nesrovnatelně dražší, 
než systém POROTHERM, nicméně vzhledem k značně zkrácené době výstavby 
se ušetří finance na nákladech pracovníků a také se projeví ve zkrácené době výstavby. 
Systém CETRIS je náročnější na správné použití nabízených desek vzhledem 
k umístění do různých prostředí (vlhké místnosti X suché místnosti, exteriér X interiér). 
Na „klasický“ zděný systém je potřeba aplikovat poměrně náročnou technologií 
povrchové úpravy v podobě omítek, proti tomu i nejjednodušší řešení systému CETRIS 
v podobě desek BASIC stačí pouze překrýt malbou, případně i nechat bez povrchové 
úpravy, u desek FINISH dosahuje povrchová úprava téměř dokonalého vzhledu. 
Systém POROTHERM je skladově náročný na prostor, avšak proti povětrnostním 
vlivům ho v nutnosti lze chránit pouze překrytím PE obalů a podobných materiálů. Desky 
CETRIS vyžadují krytý a suchý sklad. 
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